



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 7

Aika: 9.2.2017 klo 12–14

Paikka: Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 333

Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL
Artturi Lähdetie HKL
Raimo K. Saarinen Helsingin rakennusvirasto
Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia
Olli Isotalo Espoon kaupunki
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
Tero Anttila Helsingin seudun liikenne (HSL)
Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Karoliina Berlin Raide-Jokeri, projektitiedottaja
Tomi Kotala Raide-Jokeri, projektipäällikkö
Jani Saarinen Vison Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin 20.12.2016 pidetyn kokouksen muistio.


3. Raide-Jokerin johtoryhmän ja seurantaryhmän nimeäminen

Kaupungit ja HSL nimeävät omat edustajansa sekä johtoryhmään että seurantaryhmään. Helsingissä kaupunginjohtaja on tehnyt päätöksen Helsingin kaupungin edustajista 4.1.2017. Espoon kaupungin edustajat nimeää teknisen toimen johtaja.

Päätös:

Johtoryhmän jäsenet:

- Ville Lehmuskoski, HKL, pj. (varajäsen Yrjö Judström)
- Artturi Lähdetie, HKL (Ollipekka Heikkilä)





Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

- Raimo K. Saarinen, HKR (Silja Hyvärinen)
- Tuula Saxholm, kaupunginkanslia (Kari Pudas)
- Olli Isotalo, Espoon kaupunki (Torsti Hokkanen)
- Harri Tanska, Espoon kaupunkitekniikan keskus (Esa Rauhala)
- Tero Anttila, HSL (Juha Puolitaival 31.8.2017 saakka, 1.9.2017 alkaen Johanna Wallin)
- Juha Saarikoski toimii johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä

Seurantaryhmän jäsenet:

- Pekka Sauri, Helsinki
- Olli Isotalo, Espoo (varalla Harri Tanska)
- Suvi Rihtniemi, HSL
- Esa Sirkiä, Liikennevirasto
- Maarit Saari, Uudenmaan ELY-keskus (varalla Heli Siimes)
- Juha Saarikoski toimii seurantaryhmän esittelijänä ja sihteerinä

4. Allianssikilpailutusten tilanne

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssihankinnan organisointia, kokoonpanoa, tehtäviä ja aikataulua.

Päätös:

Johtoryhmä päätti, että johtoryhmä päättää kummankin hankinnan valintakriteerit ennen hankintailmoitusten julkaisemista, sekä hyväksyy tarjoajien valinnat ennen kaupunkien valintapäätöksiä ja neuvottelukutsujen toimittamista. Päätöksiä varten sovitaan tarpeelliset ylimääräiset johtoryhmän kokoukset hankinta-aikataulun mukaisesti.

Seuraavaan kokoukseen toimitetaan kuvaus Raide-Jokerin ja allianssin johtoryhmien rooleista ja vastuista. Päätös allianssin johtoryhmän (AJR) jäsenistä tehdään seuraavassa kokouksessa.

Seuraavassa kokouksessa päätetään ulkopuolisen tarkkailijan mahdollisesta valinnasta allianssihankintaan.

5. Taloudenseurantajärjestelmä

Projektipäällikkö Tomi Kotala esitteli Raide-Jokerin talouden seurannan järjestämistä.

Päätös:





Taloudenseurantajärjestelmän tarkempi kuvaus tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi 6.4. kokoukseen.

Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin menetelmät mietitään erikseen.

6. Hankintakonsultin hankinta

Raide-Jokeri-projekti on kilpailuttanut hankintakonsultoinnin yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa. Kilpailutus perustui tarjouskilpailuun 53H16, jonka valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia saatiin yksi.

Ainoa tarjoaja oli Vison Alliance Partners Oy, jonka tarjous täytti kaikilta osiltaan tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset. Arvonlisäveroton kokonaishinta on 295 000 euroa.

Päätös:

Päätös on tehty kokousvälillä sähköpostihyväksynnällä.

Johtoryhmä oikeutti HKL:n hyväksymään Vison Alliance Partners Oy:n tarjouksen ja tekemään sopimuksen Raide-Jokerin hankinnan konsultoinnista 295 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Espoon kaupunki tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen, jossa se viittaa HKL:n kilpailuttamaan hankintaan ja HKL:n hankintapäätökseen. Espoon päätös ei ole valituskelpoinen.

7. Viestintäkonsultin hankinta

Raide-Jokeri-projekti on kilpailuttanut viestintäkonsultin yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa. Kilpailutus perustui tarjouskilpailuun 43H16, jonka valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia saatiin kolme.

Tarjoajien Miltton Oy, Cocomms Oy ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy tarjoukset täyttivät kaikilta osin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

Päätös:

Päätös on tehty kokousvälillä sähköpostihyväksynnällä.



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Johtoryhmä oikeutti HKL:n hyväksymään viestintäkonsultoinnin Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:ltä yhteensä enintään 129 500 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilaukseen sisältyy projektin viestintästrategian tuottaminen yhdessä Raide-Jokeri-projektin viestinnän kanssa (5500,00 euroa), projektin kriisiviestintäsuunnitelman tuottaminen yhdessä Raide-Jokeri-projektin viestinnän kanssa (4000,00 euroa) sekä projektin johdon viestintävalmennus (4000,00 euroa).

Lisäksi tilaaja voi tilata konsultilta viestintä- ja markkinointiapua sekä kriisiviestintäapua hankkeen jatkuessa (projektipäällikön hinta 140 euroa/h, tiedottajan hinta 110 euroa/h). Tehtävistä ja niiden toteuttamisesta sovitaan erikseen tilaajan ja toimittajan kesken.

Espoon kaupunki tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen, jossa se viittaa HKL:n kilpailuttamaan hankintaan ja HKL:n hankintapäätökseen. Espoon päätös ei ole valituskelpoinen.

8. Hankintapäätökset

Projektin hankintapäätösten käsittelylle haetaan hyväksytyä, molemmille kaupungeille soveltuvaa menettelyä.

Päätös:

Hankintapäätösten käsittelyä valmistellaan hankintalakimiesten kanssa Helsingissä ja Espoossa. Asiasta tuodaan ehdotus viimeistään 6.4. johtoryhmän kokoukseen.


Hallinnollisille kuluille laaditaan oma budjetti. Johtoryhmä hyväksyy budjetin kokouksessaan 6.4.

9. Matkapäätösten käsittely

Kaupunkien välisen sopimuksen mukaan johtoryhmä päättää projektin henkilöstön työmatkoista.

Kaikkien työmatkojen yksilöllinen tarve on vaikea ennakoida niin, että päättäminen johtoryhmässä olisi sujuvaa.

Päätös:





Matkat hyväksytään toistaiseksi esitetyn matkabudjetin mukaisesti HKL:n käytäntöjen mukaisesti. Projekti laatii viimeistään 6.4. kokoukseen johtoryhmän hyväksyttäväksi yleisbudjetin projektin toimintakuluista, johon sisältyy myös matkabudjetti.

10. Ympäristöasiantuntijan tehtävän perustaminen

Projektiassistentiksi valitulla on koulutus ja osaaminen ympäristöasioiden koordinoimiseksi. Hänen tehtäväkuvaansa lisättiin hänen aloittaessaan 1.11.2016 projektiassistentin tehtävien lisäksi vastuu projektin ympäristöasioiden koordinoinnista.

Ympäristöasioiden koordinointi on osoittautunut laajuudeltaan kokopäivätehtäväksi, eikä projektiassistentin tehtäviin jää aikaa.

Päätös:

Ympäristöasiantuntijan tehtäväkuva tarkennetaan ja asiasta sovitaan mahdollisuuksien mukaan erikseen jo ennen seuraavaa kokousta.

11. Projektisuunnitelman päivytyksen hyväksyminen

Projekti on päivittänyt projektisuunnitelmaa. Muutetut kohdat ilmenevät projektisuunnitelman kohdasta 15. Versionhallinta.

Päätös:

Johtoryhmä hyväksyy päivitetyn projektisuunnitelman (Versio 2, 9.2.2017).

12. Muut asiat

Gasumin kaasuputki pitää siirtää Oulunkylässä Raide-Jokerin vuoksi. Projektijohtaja tarkentaa siirron merkitystä Raide-Jokerin kannalta.

Projekti käynnistää Big room -tilan etsinnän allianssivaihetta varten.

Tulevan johtoryhmän kokouksen (6.4.) yhteydessä varataan aikaa enintään tunti viestintävalmennukselle.

13. Seuraavat kokoukset

Lisätään tarvittavat ylimääräiset kokoukset maalis-huhtikuulle.

Jory 2/2017	6.4.	klo 14–16, HKL:n pääkonttori
Jory 3/2017	4.5.	klo 14–16, HKL:n pääkonttori
Jory 4/2017	16.6.	klo 10–12, HKL:n pääkonttori