



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 8

Aika: 9.3.2017 klo 10.30–11.30
Paikka: Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 333 (Aleksanterinkatu 20)
Läsnä: Ville Lehmoskoski (pj.) HKL
Artturi Lähdetie HKL
Saara Kanto Helsingin kaupunginkanslia
Olli Isotalo Espoon kaupunki
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Karoliina Berlin Raide-Jokerin projektitiedottaja
Jani Saarinen Vison Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin 9.2.2017 pidetyn kokouksen muistio.

3. Allianssikilpailutusten hankintaprosessista päättäminen


Informaatio on liitteessä 1.

Päätös:

Johtoryhmä hyväksyi liitteen 1 mukaisen hankintaprosessin sekä tarjoajien valinnan ja tarjousten vertailun periaatteet.

Suunnitteluryhmien ja toteuttajaryhmien valinta tarjouskilpailuun ja tarjousten vertailu tehdään erillisinä hankintayksikön (yksiköiden) valituskelpoisina päätösinä.

Raide-Jokerin johtoryhmä nimeää keskuudestaan jäsenet tilaajan ehdokkaiksi allianssin johtoryhmään (AJR). Tilaajan edustajista koottu AJR johtaa hankintaa ja osallistuu sovituissa laajuudessa tarjousneuvotteluihin. Tilaajan jäsenet päätetään myöhemmin.





Allianssin projektijohtajiksi päätettiin esittää Juha Saarikoskea ja palveluntuottajien nimeämää ehdokasta, jotka toimivat yhdessä AJR:n esittelijöinä.

Johtoryhmä päätti, että ei ole tarvetta käyttää ulkopuolista tarkkailijaa suunnittelu- ja toteuttajaryhmien kilpailutuksissa vaan käytetään kaupunkien omia resursseja.

4. Ympäristöasiantuntijan tehtävän perustaminen

Projektiassistentiksi valitulla henkilöllä on koulutus ja osaaminen myös ympäristöasioiden koordinoimiseksi. Hänen tehtävänkuvaansa lisättiin heti hänen aloittaessaan 1.11.2016 projektiassistentin tehtävien lisäksi vastuu myös projektin ympäristöasioiden koordinoinnista.

Ympäristöasioiden koordinointi on osoittautunut laajuudeltaan kokopäivätehtäväksi, eikä projektiassistentin tehtäviin jää aikaa.

Päätös:

Yksi projektin täyttämättä olevista projekti-insinöörin tehtävistä muutetaan ympäristöasiantuntijan tehtäväksi. Nykyinen projektiassistentti siirretään ympäristöasiantuntijan tehtävään ja projektiassistentin tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun. Menettely ei lisää projektin kokonaisvahvuutta.

5. Muut asiat

Espoon kaupunki on neuvotellut Kehä I:n parantamisesta Laajalahden kohdalla. Hanke tullaan toteuttamaan omana hankkeena eikä sitä sisällytetä Raide-Jokerin allianssiin. Raide-Jokerin edellyttämien rakenteiden toteutuksesta Kehä I:n ylityksessä sovitaan myöhemmin erikseen.

Projekti valmistee Raide-Jokerin investoinnin vuosijaon seuraavaan johtoryhmään.

6. Seuraavat kokoukset

Jory 9	6.4.	klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori
Jory 10	19.4.	klo 11 - 12.30
Jory 11	4.5.	klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori
(Jory 12	16.6.	klo 10 - 12, vahvistetaan myöhemmin)
(Jory 13	21.6.	klo 10 - 12, vahvistetaan myöhemmin)

Liitteet: Liite 1, Hankintaprosessi