



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri-infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 6

Aika:	20.12.2016 klo 12.00–13.30	
Paikka:	HKL, Raide-Jokerin tilat Vallilan varikolla (Hämeentie 86, 3. krs)	
Kutsutut:	Ville Lehmoskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin rakennusvirasto
	Kari Pudas	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)
	Juha Saarikoski (siht.)	Raide-Jokeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Jatkossa kokousaineisto toimitetaan myös osallistujien varahenkilöille.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin 9.12.2016 pidetyn kokouksen muistio.


3. Henkilöstön esittäytyminen

Raide-Jokerin henkilöstö esittäytyi johtoryhmälle.

4. Raide-Jokerin Johtoryhmän muistioiden ja asialistojen julkisuus

Johtoryhmän kokouksessa 4 (3.11.2016) sovittiin, että projekti selvittää muistioiden julkaisemisen edellytyksiä niin, että päätöksenteosta saadaan mahdollisimman läpinäkyvää. Asiaa on valmistelu HKL:n hallintopalveluiden kanssa. Asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä asioita.

Päätös:





Johtoryhmä päätti, että johtoryhmän muistiot liitteineen julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen Raide-Jokerin internetsivuilla (raidejokeri.info). Johtoryhmä hyväksyy muistiot seuraavassa kokouksessa.

Aikaisempien kokousten muistiot (5 kpl) käydään takautuvasti läpi ja ne julkaistaan tarkistusten jälkeen, kun niistä on poistettu mahdolliset yllä mainitut salassa pidettävät asiat.

Yllä kuvattuun käytäntöön siirrytään joulukuun 2016 - tammikuun 2017 aikana.

5. Projektisuunnitelman (versio 1, 20.12.2016) hyväksyminen

Projekti on laatinut projektisuunnitelman projektin hallinnan periaatteista.

Projektisuunnitelma ei ole lopullinen, vaan sitä päivitetään ja tarkennetaan projektin edetessä tarpeen mukaan. Projektisuunnitelma on projektinhallinnan keskeinen väline, jolla pidetään tehtävä työ ja projektinhallinnan osa-alueet oikeansisältöisenä ja tasapainoisena kokonaisuutena.

Päätös:

Johtoryhmä hyväksyy Raide-Jokerin projektisuunnitelman (versio 1, 20.12.2016).

Seuraava päivitetty versio hyväksytetään johtoryhmällä 9.2.2017 kokouksessa.

6. Viestintäkonsultin valinta

Johtoryhmä päätti viestintäkonsultin hankinnan käynnistämisestä johtoryhmässä 3 (28.9.2016). Projekti on kilpailuttanut hankinnan yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa. Tarjouspyyntö on lähetetty 2.12. ja tarjousaika päättyi 16.12. Projekti vertailee tarjoajia yhdessä HKL:n hankintapalveluiden kanssa.

Päätös:

Viestintäkonsultin valinta hyväksytetään johtoryhmällä sähköpostitse ennen hankintapäätöksen tekoa.

7. TEN-T-tuki

TEN-T-tuen mahdollisuutta on esitetty johtoryhmässä 4 (3.11.2016).

Tuen mahdollisuutta on selvitetty osallistumalla kansalliseen CEF Liikenne 2016 -hakuinfoon, jossa mahdollisilla hakijoilla oli mm. tilaisuus keskustella tukimahdollisuudesta suoraan komission edustajan Jaroslaw Kotowskin kanssa. Raide-Jokeria edusti tilaisuudessa KSV:n liikennejärjestelmätoimistosta toimistopäällikkö Heikki Hälvä, joka on ollut mukana laatimassa



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa ja tuntee hyvin hankkeen vaikutukset liikennejärjestelmään sekä projektin hankearvioinnin.

Tilaisuuden jälkeen alustava tieto oli, ettei tällä hakukierroksella olisi tulossa tukea raitiotiehankkeille. Komission edustaja lupasi kuitenkin selvittää asian ja palata siihen myöhemmin. 6.12. päivätyssä sähköpostissa komission virkamies Antonios Tsamoulis kertoo lisätietoja, että "kategoriassa "Urban Node" -kevytraideliikenne, ainakin kevytraidehankkeiden suunnitteluhankkeet olisivat tukikelpoisia – vastaavasti niiden rakennushankkeissa pitäisi soveltaa EFSI-rahoitusta tms." Tuen edellytyksiä on selvitetty myös asiantuntijakyselyillä.

Raide-Jokeri-projektin suunnittelu olisi siis periaatteessa tuen hakemiskelpoista, mutta asiantuntijanäkemyksen mukaan projektilla ei ole kuitenkaan edellytyksiä tuen saamiselle.

Päätös:

Raide-Jokeri-projekti ei osallistu TEN-T-tuen hakemiseen tällä hakukierroksella.

Projekti kartoittaa yleisesti kaikkia tukimahdollisuuksia erillisellä konsulttiselvityksellä.

8. Valtionapupäätös

Eduskunta käsittelee vuoden 2017 talousarvioesitystä 14.–21.12. Raide-Jokerin valtionapu on osana talousarvioesitystä. Eduskunnan päätöksen jälkeen Liikennevirasto toimittaa kaupungeille valtionapupäätöksen.

Päätös:


Projekti seuraa valtionapupäätöksen edistymistä ja informoi tilanteesta johtoryhmää tarvittaessa myös kokousvälillä.

9. Muut asiat

- Projektitiedottaja osallistuu jatkossa johtoryhmän kokouksiin.
- Seuraavassa johtoryhmän kokouksessa 9.2.2017 esitetään yhteistyösopimuksen mukaiset projektikäytännöt sekä täydennetyt liitteet.

10. Seuraavat kokoukset

Jory 1/2017	9.2.	klo 12–14, Helsingin kaupungintalo
Jory 2/2017	6.4.	klo 14–16, HKL:n pääkonttori
Jory 3/2017	4.5.	klo 14–16, HKL:n pääkonttori





Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Jory 4/2017

16.6.

klo 10–12, HKL:n pääkonttori