



# Allianssin johtoryhmä

## Kokous 2

Aika:	15.9.2017 klo 9.00 - 11.00	
Paikka:	HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A (6. krs)	
Läsnä:	Kalle Toropainen (pj.)	VR Track
	Raimo K Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Laura Järvinen	Sito
	Helmer Berndtson	Ramboll
	Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
	Susanna Leinonen (siht.)	Raide-Jokeri
	Liisa Kempainen	Raide-Jokeri

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalle Toropainen ja sihteerinä Susanna Leinonen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 17.8.2017 pidetyn kokouksen muistio.

### 3. Päätösaasiat

Liisa Kempainen esitteli allianssin tiedonhallinnan järjestelyjen periaatteet:

- Louhi-karttapalvelu
- Quadri-palvelin
- tiedonhallintajärjestelmä.

APR esitti, että allianssin tiedonhallintajärjestelmäksi valitaan M-Files. Valintaperusteissa korostuivat mm. seuraavat asiat:

- käyttöliittymän helppokäyttöisyys (desktop ja web)
- hakuominaisuudet ja niiden muokattavuuksien monipuolisuus
- henkilörekisterin ylläpitomahdollisuus



- päätösloki ja työnkulun seuraamismahdollisuus
- räätälöitävyys allianssin tarpeisiin.

Päätös:

AJR päättää valita M-Filesin hankkeen tiedonhallintajärjestelmäksi.

## 4. Tiedoksi annettavat asiat

- Välivaiheen sopimus on allekirjoitettu 29.8.2017.
- Varikkosuunnittelun välivaiheen hankinta on ollut HKL:n johtokunnan käsittelyssä 14.9.2017. HKL:n johtokunta hyväksyi esityksen tilata välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Raide-Jokerin suunnittelijaksi valitulta Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnitteluryhmältä. Espoon päätös suunnittelusta on jo tehty. Varikkosuunnittelusta laaditaan oma suunnittelusopimus.
- Urakoitsijan valinta etenee aikataulussa. Tavoitteena on saada KAS-sopimus aikaan marraskuussa.

## 5. Suunnittelun kuukausiraportointi ja laskutus

- APR on laatinut kuukausiraportin. Kokousvälillä APR on:
  - tarkentanut organisaatiokaaviota ja lohkojakoja
  - sopinut kokouskäytännöistä, kaikissa tekniikka-alaryhmissä on APR:n jäsen mukana
  - tunnistanut välivaiheen päätehtävät (tekniset ja hallinnolliset) sekä tärkeimmät ja välivaiheen alussa laadittavat dokumentit, joiden laadinta on jo aloitettu
  - tunnistanut tarpeen sisäisen viestinnän tehostamisesta.
- Viestinnässä ja raportoinnissa kiinnitämme huomiota visualisuuteen.
- Kiinnitämme huomiota hankkeen aikataulu- ja kustannuseurantaan.
- Tilaajaosapuolen henkilöstöbudjetin käsittely allianssissa:
  - Tavoitteena on, että tilaajan henkilöstöbudjetti sisällytettäisiin allianssin tavoitekustannuksiin. Henkilöiden rajaus on päätetty jo tilaajan johtoryhmässä.
- APR ylläpitää hankintaluetteloa:
  - APR tarkentaa matkakustannusten korvausperiaatteita. Tarvittaessa tehdään vertailulaskelmia eri vaihtoehtojen välillä.
- Viikkoraporttikäytäntö todettiin toimivaksi. APR pitää viikkoraportin laajuuden samana jatkossakin.



## 6. Muut asiat

- Hankkeen turvallisuuskulttuuri pidetään alusta saakka korkeana. APR laatii yhtenevän esityksen hankkeen perehdytysmateriaalista, jossa käydään läpi myös turvallisuusasiat.
- Sähköpostin etuliitteissä käytämme RJ-lyhennettä.
- Graafinen ohje on työn alla
- Hankkeen nimi on Raide-Jokeri. Kun raitiotie alkaa kulkea, tulee sen nimeksi Pikaraitiotie 550.
- AJR:n jäsenille voidaan luoda kummirooli esimerkiksi kehitysvaiheen alussa. Asiaan palataan kehitysvaiheen käynnistyessä.

## 7. Seuraavat kokoukset

AJR 3 23.10.2017 klo 12.00–14.00, Big Room

AJR 4 22.11.2017 klo 9.00–11.00, Big Room

Ville Lehmuskoski  
HKL

Raimo K. Saarinen  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön  
toimiala

Harri Tanska  
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Pauliina Kuronen  
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kalle Toropainen  
VR Track Oy

Laura Järvinen  
Sito Oy

Helmer Berndtson  
Ramboll Finland Oy