



**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Allianssin johtoryhmä

## Kokous 3

Aika: 23.10.2017 klo 12.00 - 13:30

Paikka: Big Room, Valimotie 1

Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL  
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus  
Pauliina Kuronen Espoon kaupunkitekniikan keskus  
Kalle Toropainen VR Track Oy  
Laura Järvinen Sito Oy  
Helmer Berndtson Ramboll Finland Oy  
Juha Saarikoski Raide-Jokeri  
Jyrki Oinaanoja Raide-Jokeri  
Susanna Leinonen (siht.) Raide-Jokeri

Jakelu: Osallistujat  
Raimo K. Saarinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Lehmuskoski ja sihteerinä Susanna Leinonen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 15.9.2017 ja 17.8.2017 pidettyjen kokousten muistiot. Muistiot skannataan allekirjoitusten jälkeen ja lähetetään osapuolille.

### 3. Päätöasiat

Edellisen kokouksen jälkeen APR:ssä on keskusteltu matkakustannusten korvaamisesta pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa)

Päätösesitys:

Korvataan todelliset kustannukset (kilometrikorvaus / matkaliput) max. korvauksen yläraja (167,40 eur / 30 vrk) / haltijakohtainen kausilipun hinta).

Päätös:

AJR:n näkemys on, että matkakustannukset korvataan sopimuksen liitteen 5.4 mukaisesti HSL:n matkakorteilla. Näin ollen palautetaan päätösesitys APR:n valmisteluun.





## 4. Tiedoksi annettavat asiat

- Varikon välivaiheen tilaus on allekirjoitettu 27.9.2017.
- Allianssin toteuttajaosapuolta ei ole vielä valittu. Päätöksestä tiedotetaan näillä näkymin kuluvan viikon aikana.

## 5. Suunnittelun kuukausiraportointi ja laskutus

Kävimme läpi suunnittelun pätehtävät ja laskutuksen.

- Tilaajaosapuoli muutti Big Roomiin 13.10.2017.
- Allianssin eri tekniikkaryhmät esittelevät toimintaansa APR:n kokouksissa.
- Hankkeen riskienhallinnan menettelytapojen ja prosessin luonnosversio on APR:n käsittelyssä.
- Maastotöiden turvallisuussuunnitelma on hyväksytty APR:ssä.
- Hankkeen tiedonhallintajärjestelmä M-Files on otettu tuotantokäyttöön, perehdytykset ohjelmiston käyttöön ovat käynnistyneet.
- Säännölliset projektiperehdytykset hankkeen työntekijöille alkavat 25.10.2017.
- Keskeisiä käynnissä olevia suunnittelutehtäviä ovat suunnitteluperusteiden laatiminen ja kriittisten kohteiden tunnistaminen.
- Tekniikka-alaryhmien vetäjät osallistuvat 28.11.2017 Tampereella pidettävään pikaraitiotieseminaariin.
- Välivaiheen toteutuneet kustannukset ovat syyskuun loppuun mennessä n. 462 000 euroa (budjetoitu 568 000 euroa).

## 6. Raide-Jokeri mediassa

Projekti seuraa Raide-Jokerin saamaa media- ja somehuomiota. Lähiöfest-tapahtuma on kerännyt eniten huomiota viimeisen kuukauden aikana. Pääasiassa mediahuomio on ollut positiivista tai neutraalia.

## 7. Muut asiat

- KAS-sopimuksen valmistelu alkaa. Keskustelimme sopimuksen liitteeksi laadittavista asiakirjoista (budjetti, sopimusasiat, organisaatio, kehitysvaiheen pituus).
- Suunnitteluryhmissä on käynnissä Perkkaan alueen lisäpysäkin/pysäkin siirron tarpeen selvitys.



## Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

### 8. Seuraavat kokoukset

AJR 4 22.11.2017, klo 9.00 - 11.00, Big Room

AJR 5 21.12.2017, klo 9.00 - 11.00, Big Room

AJR 6 26.01.2018, klo 9.00 - 11.00, Big Room

Ville Lehmuskoski  
HKL

Raimo K. Saarinen  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön  
toimiala

Harri Tanska  
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Pauliina Kuronen  
Espoon kaupunkitekniikan keskus

Kalle Toropainen  
VR Track Oy

Laura Järvinen  
Sito Oy

Helmer Berndtson  
Ramboll Finland Oy