



Allianssin johtoryhmä

Kokous 4

Aika: 22.11.2017 klo 8.15 - 10.00

Paikka: Big Room, Valimotie 1

Läsnä:	Ville Lehmoskoski	HKL
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Pauliina Kuronen	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Raimo K. Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Kalle Toropainen	VR Track Oy
	Jouni Kekäle (pj.)	VR Track Oy
	Jarkko Salmenoja	YIT Rakennus Oy
	Jannis Mikkola	Sito Oy
	Jani Saarinen	Vison Oy
	Helmer Berndtson	Ramboll Finland Oy
	Katja Pekkanen	Raide-Jokeri
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
	Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri
	Susanna Leinonen (siht.)	Raide-Jokeri

Jakelu: Osallistujat
Laura Järvinen Sito Oy

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Kekäle ja sihteerinä Susanna Leinonen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 23.10.2017 pidetyn kokouksen muistio.

3. Päätösasiat

Projektipäällikön ja APR:n valinta

Päätösesitys:

- Valitsemme projektipäälliköksi toteuttajan edustajan Katja Pekkasen.
- Valitsemme APR:n jäseniksi seuraavat henkilöt: Katja Pekkanen, Juha Saarikoski, Eleonoora Salminen, Lotta Koski-Lammi, Paula Tiainen, Jyrki Oinaanoja ja Jere Keskinen.



APR:n kokoonpano pidetään tarkoituksella tiiviinä. Kokoonpanossa on mukana tilaaja- ja tuottajaosapuolia, joilla on taustaa myös suunnittelusta ja suunnittelunohjaamisessa. Tarpeen vaatiessa suunnittelupuolta vahvistetaan KAS-vaiheen alussa.

Päätös:

Hyväksyimme Katja Pekkasen Raide-Jokeri hankkeen projektipäälliköksi.
Hyväksyimme esityksen APR:n kokoonpanosta.

4. Keskusteltava asiat

AJR:n kokoonpano ja roolitus:

APR esittää, että jokaiselle AJR:ssä olevalle henkilölle nimettäisiin oma syventymisalue. Menettelyn etuina olisi mm.:

- AJR:n edustajat pääsevät lähemmäs projektin konkreettista tekemistä ja ovat siten enemmän läsnä
- Projektilla työskentelevät henkilöt näkevät, että johto on sitoutunut hankkeeseen ja sen tavoitteisiin

AJR:n näkemys on, että tiivis mukanaolo hankkeessa on tärkeää ja hankkeen edun mukaista. APR tekee seuraavaan AJR:n kokoukseen esityksen AJR:n jäsenille soveltuvista syventymisalueista.

AJR:n kokousten järjestelyt ja toimintatavat:

APR esittää johtoryhmän järjestäytymiseksi ja toimintatavoiksi seuraavaa:

- Kokouksissa on kiertävä puheenjohtaja. Joka toisessa kokouksessa puheenjohtajana toimii tilaajaosapuoli ja joka toisessa palveluntuottaja.
- Projekti nimeää erillisen sihteerin kokouksiin.
- Juha Saarikoskella on läsnäolo-oikeus AJR:n kokouksiin.
- Kokousmuistipohja laaditaan ennalta valmiiksi, muokataan kokouksessa ja allekirjoitetaan kokouksen päätteeksi.
- Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun edustaja tai hänen varahenkilönsä osallistuu kokoukseen.

AJR:n näkemys on, että johtoryhmän järjestäytyminen voi olla esityksen mukainen. Asialistat ja muistipohjat laaditaan siten, että päätösesitykset kirjataan selkeästi. Kokousmuistiot pyritään kirjoittamaan valmiiksi kokouksen aikana. Jos päätettäviä asioita on paljon, voidaan ottaa käyttöön ns. AJR:n valmistelukokoukset.

Pöytäkirjat lisätään jatkossa M-Filesiin, jossa osapuolet voivat kuitata ne luetuksi ja hyväksytyksi. Hyväksymisen jälkeen puheenjohtaja allekirjoittaa muistion.



Kokous on päätösvaltainen silloin, kun kaikilta osapuolilta on läsnä yksi henkilö. AJR:n jäsenten vastuulla on varmistaa, että tarvittaessa kokouksiin pääsee paikalle varamies. Myös AJR:n jäsenen varamiehellä on oltava valtuudet tehdä kokouksessa tarvittavat päätökset. Sovimme, että pääsiallisten varahenkilöiden nimet toimitetaan Katja Pekkaselle.

KAS-sopimuksen tilanne

Päätöstä työmatkojen korvaamisesta ei ole vielä tehty. Sovimme, että matkakustannusten korvaamisesta ei päätetä AJR:ssä, vaan asia selvitetään osapuolien kesken ennen sopimuksen allekirjoittamista.

5. Suunnittelun kuukausiraportointi

Kehitysvaiheen valmistelu on käynnissä. Tärkeimpinä tehtävinä loppuvuoden osalta ovat mm.:

- projektisuunnitelma
- hankeosajako
- organisointi
- aikataulutus
- budjetointi
- suunnitteluperusteet
- kriittisten kohteiden tunnistaminen.

Allianssin tekniikkaryhmät ovat esitelleet toimintaansa APR:n kokouksissa. Hankkeen riskienhallinnan menettelytapojen ja prosessin luonnosversio on ollut APR:n käsittelyssä ja APR on hyväksynyt maastotöiden turvallisuussuunnitelman. Hankkeelle on otettu tuotantokäyttöön tiedonhallintajärjestelmä M-Files ja säännölliset projektiperehdytykset hankkeen työntekijöille ovat hyvässä vauhdissa. Hankkeen avainhenkilöt osallistuvat Tampereella järjestettävään pikaraitiotieseminaariin 28.11.2017.

6. Kustannuseuranta ja henkilöstömäärä

Välivaiheen toteutuneet kustannukset ovat olleet noin 1 000 000 euroa. Budjetti lokakuuhun mennessä on ollut 1 065 000 euroa. Kustannuksissa ei ole mukana tilaajan henkilöiden eikä Big Roomin kuluja eikä myöskään Varikon suunnittelukuluja. Marraskuun aikana suunnittelun volyymi lisääntyy voimakkaasti. Kustannusraportointia tullaan vielä kehittämään KAS-vaiheen osalta. Henkilöstömäärä on yhteensä 180 henkilöä.

7. Raide-Jokeri mediassa

Viestintäryhmä seuraa hankkeen media- ja some-näkyvyyttä aktiivisesti. Pääasiassa medianäkyvyys on ollut neutraalia tai positiivista. Kaikki hankkeeseen kohdistuneet palautteet kanavoidaan jatkossa erilliseen palautejärjestelmään.



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

8. Muut asiat

Käynnissä olevan varikkosuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisen yhdysraiteen tarvetta Helsingin nykyiseen raitiotieverkkoon. Päätökset yhdysraiteen rakentamisesta tehdään myöhemmin HSL:n toimesta. Jos yhdysraiteen suunnittelu käynnistyy, sovitaan tarkemmin, miten ja mistä budjetista suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan.

9. Seuraavat kokoukset

AJR 5 21.12.2017, klo 9.00 - 11.00, Big Room

AJR 6 26.01.2018, klo 9.00 - 11.00, Big Room

Sovimme, että kokouksille laitetaan jatkossa vakioaika. Se on lähtökohtaisesti joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 9.00 alkaen.

Sovimme, että seuraavan kokouksen puheenjohtaja nimetään aina jo edellisessä kokouksessa. Seuraavassa AJR:ssä puheenjohtajana toimii Harri Tanska.

Jouni Kekäle
VR Track Oy