

Raide-Jokerin-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 21

Aika:	16.2.2018 klo 12 - 14
Paikka:	nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)
Kutsutut:	Ville Lehmuskoski HKL Raimo K. Saarinen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Kari Pudas Helsingin kaupunginkanslia Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Torsti Hokkanen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Karoliina Berlin Raide-Jokeri Jukka Räsänen Raide-Jokeri Noora Salonen Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 25.1.2018 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Perkkaan pysäkit

Espoon valtuuston hankepääätöksessä on todettu, että jatkosuunnittelussa tutkitaan uuden pysäkin lisäämisen mahdollisuutta Perkkaantielle. Pysäkin vaikutusalueelle on suunniteltu lähivuosina voimakasta asuntorakentamista, mutta pysäkin lisäämisen vaikutuksia koko linjan liikennöintiin pitää tarkastella huolellisesti.

Projekti on selvittänyt pysäkin lisäämisen vaikutuksia (liite 1)

Päätös

Perkkaantien hankesuunnitelman mukainen pysäkki päätettiin siirtää länteen päin esitettyyn kohtaan. Jatkotarkastelussa selvitetään mahdollisen lisäpysäkin toteutuskelpoisuutta. Lisäpysäkki sijaitsisi Ravtien ja Perkkaantien risteuksen lähetyvillä. Lisäpysäkin osalta selvitetään varausta, toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatteet projektilla

Esittely erillisen esityksen mukaan (liite 2).

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

5 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 22, ke 28.3.2018, klo 8.30-10.30, Big Room
Jory 23, ke 25.4.2018, klo 8.30-10.30, Big Room
Jory 24, pe 18.5.2018, klo 9-11, Big Room
Jory 25, pe 15.6.2018, klo 9-11, Big Room
Jory 26, pe 31.8.2018, klo 9-11, Big Room
Jory 27, ke 26.9.2018, klo 9-11, Big Room

LIITTEET

Liite 1: Esitys, Perikkaantie – Ravitie pysäkkivaihtoehdot

Liite 2: YKT-esittely