



Päätöksentekoon menevät dokumentit ja kommentoinnin aikataulu

21.12.2018, päivitetty 3.1.2019

MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
31	1 TAMMIKUU	2	3	4	5	6
7	8 Tilaajan johtoryhmä Kokonaiskustannusarvion käsittely Hankearviointiluonnoksen käsittely	9 Valmistuva valtuustoaineisto: Listateksti, infra Listateksti, varikko	10 AJR Tavoitekustannuksen asettaminen	11 Valmistuva valtuustoaineisto: Hankekuvaus, infra	12	13
14 Valmistuva valtuustoaineisto: Kaupunkitaloudellinen arviointi, Helsinki Toteutussuunnitelma, varikko Kustannusasiantuntijan lausunto Kustannusarvion perustelu	15 Valmistuva valtuustoaineisto: Päivitetty hankearviointi	16 AJR Valtuustoaineiston hyväksyminen Valmistuva valtuustoaineisto: Kaupunkitaloudellinen arviointi, Espoo Vaikutukset käyttötalouteen ja lippujen hintoihin	17	18	19	20
21 HKL:n johtokunnan asialistan lähetys, mediatilaisuus	22	23 AJR	24	25 HKL JOHTOKUNTA	26	27
28 Espoon KH (informointi)	29 AJR-varaus	30	31	1 HELMIKUU	2	3
4 HELSINGIN KH	5	6	7	8	9	10
11 HELSINGIN KH → valtuusto 13.3 ESPOON KH (päätös) → valtuusto 18.3	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24

Valtuustoaineiston kommentointi

Dokumentti	Vastuuhenkilö	Kommentoijat	Kommentointi-aika	Linkki
Hankekuvaus	Lotta Koski-Lammi	AJR	Luonnoksen kommentointi: 5.-9.1.2019 Valmiin dokumentin kommentointi: 11.-14.1.2019	RJ_000_PRJ_Raportti-Hankekuvaus (Desktop, Web, Mobile) RJ_000_KTT_Kartta-valtuustoaineisto-suunnitelmakartat (Desktop, Web, Mobile)
Kustannusasiantuntijan lausunto	Tomi Kotala	Ei kommentoita	Valmistuu luettavaksi 14.1.2019	RJ_000_KSL_Raportti-Tavoitekustannus-kustannusasiantuntijoiden lausunnot (Desktop, Web, Mobile)
Päivitetty hankearviointi (FLOU)	Juha Saarikoski	Tilaaajan edustajat	Luonnoksen kommentointi: 7.-10.1.2019 Valmiin dokumentin kommentointi: 15.1.2019	Toimitetaan erikseen tilaaajan edustajille
Kaupunkitaloudellinen arviointi (Helsinki KYMP)		Helsingin tilaaajan edustajat	Luonnoksen kommentointi: 31.12.2018-4.1.2019 Esittelyaineiston laadinta: 2.1.2019-11.1.2019 Dokumentti valmis: 14.1.2019	Helsingin edustajat vastaavat aineistosta ja sen toimittamisesta
Kaupunkitaloudellinen arviointi (Espoo)		Espoon tilaaajan edustajat	Dokumentti valmis: 16.1.2019	Espoon edustajat vastaavat aineistosta ja sen toimittamisesta
Vaikutukset käyttötalouteen ja lippujen hintoihin (HSL & HKL)	Tomi Kotala	Tilaaajan edustajat	Luonnoksen kommentointi: 21.12.2018-9.1.2019 Valmiin dokumentin kommentointi: 16.1.2019	RJ_000_KSS_Muu dokumentti-Raide-Jokerin vaikutukset käyttötalouteen.pdf (Desktop, Web, Mobile)
Listateksti johtokuntaan ja valtuustoon	Juha Saarikoski	Tilaaajan edustajat	Kommentointi: 9.1.2019-17.1.2019	RJ_000_PRJ_Muu dokumentti-johtokunnan listateksti (Desktop, Web, Mobile)
Varikon hankesuunnitelma	Lotta Koski-Lammi	AJR	Luonnoksen kommentointi: 7.-11.1.2019 Valmiin dokumentin kommentointi: 14.-15.1.2019	RJ_H19V_VAR_Raportti-toteutus suunnitelma_selostusosa.docx (Desktop, Web, Mobile)
Varikon listateksti valtuustoon	Lotta Koski-Lammi	Tilaaajan edustajat	Kommentointi: 9.1.2019-17.1.2019	RJ_000_PRJ;VAR_Muu dokumentti-johtokunnan listateksti (Desktop, Web, Mobile)
Diasetti esittelijöille	Juha Saarikoski	Ville Lehmuskoski, Olli Isotalo	Valmis 24.1.2019	Linkki lisätään, kun aineistoa lähdetään työstämään
Kustannusarvion perustelu	Katja Pekkanen	AJR	Kommentointi 11-15.1.2019 Käsitellään AJR:ssä 16.1.2019	RJ_000_PRJ_Raportti-Kustannusarvion perustelu (Desktop, Web, Mobile) RJ_E00_PRJ_Selvitys-Kustannusperustelu Espoo (Desktop, Web, Mobile)

Muun päätöksentekoaineiston kommentointi

Dokumentti	Vastuuhenkilö	Kommentoijat	Kommentointi-aika	Linkki
Raitiotieinfran kustannusarvio	Paula Tiainen	AJR	Voi perehtyä 21.12.2018 – 9.1.2019. Käsitellään 10.1.2019	RJ_000_KSL_Luettelo-Kustannusarvio_P5_yhteenvedo_kaduittain_FINAL (Desktop , Web , Mobile)
Liittyvien hankkeiden kustannusarvio	Paula Tiainen	AJR	Voi perehtyä 21.12.2018 – 9.1.2019 Käsitellään 10.1.2019	RJ_000_KSL_Luettelo-Kustannusarvio_P5_yhteenvedo_kaduittain_FINAL (Desktop , Web , Mobile)
Varikon kustannusarvio	Paula Tiainen	AJR	Voi perehtyä 21.12.2018 – 9.1.2019 Käsitellään 10.1.2019	RJ_H19V_VAR_Kustannusarvio-Varikoiden_hinta (Desktop , Web , Mobile)
ATA-mittaristo	Juha Saarikoski	AJR Tilaajan jory	Kommentoitu ja valmis.	RJ_000_PRJ_Raportti-ATA-mittariston_rakenne (Desktop , Web , Mobile)
Hankkeen tekninen laajuus	Jussi Silvo	AJR Tilaajan edustajat	Luonnoksen kommentointi: 19.12.2018 – 9.1.2019 Valmiin dokumentin kommentointi: 14.-15.1.2019	RJ_000_KSL;LHA;PRJ_Raportti-Toteutusvaiheen tekninen laajuus (Desktop , Web , Mobile)
FORE-vertailut	Jyrki Oinaanoja	AJR	Voi perehtyä 11.-15.1.2019 Käsitellään osittain jo 10.1, kaikki valmiita 16.1.2019	RJ_E15_KTT_Esitys-kustannusvertailu_Leppävaarankatu_Fore_vs_P5 (Desktop , Web , Mobile) RJ_H02;H09_KTT_Esitys-Kustannuslaskentavertailu_Pitajanmaentie_Kaskynhaltijanti_e_Fore_vs_P5 (Desktop , Web , Mobile)
Riskianalyysi	Joona Malmivaara	AJR	Valmiin dokumentin kommentointi: 21.12.2018 – 9.1.2019	RJ_000_KSL;RIH_Kustannusarvio-Riskikustannukset_12/2018 (Desktop , Web , Mobile)
Kustannusten jakautuminen rata/katu	Paula Tiainen	AJR	Voi perehtyä 11.-15.1.2019 Käsitellään 16.1.2019	Linkki lisätään kun aineisto valmistuu
Indeksisidonnaisuus	Ari Bergström	AJR	Voi perehtyä 11.-15.1.2019 Käsitellään 16.1.2019	RJ_000_KSL_Esitys-Indeksien_käyttö_projektilla (Desktop , Web , Mobile)
Arvoa rahalle –raportti	Hanna Herkkola	AJR	Todettiin 3.1 porttikatselmuksessa, että dokumenttia ei liitetä osaksi valtuustoaineistoa.	RJ_000_AKA_Raportti-Arvoa_rahalle_KAS_luonnos.docx (Desktop , Web , Mobile)