

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 36

Aika:	06.06.2019 klo 10-12
Paikka:	nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)
Läsnä:	Ville Lehmuskoski HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Kari Pudas Helsingin kaupunginkanslia Esa Rauhala Espoon kaupunkitekniikan keskus Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Jutta Harjunen Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksytään 8.5.2019 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Kaupunkien välisen kustannusjakoprosentin tarkistaminen

Kaupunkien välisessä sopimuksessa osapuolten kustannusjaoksi aiheuttamisperiaate, eli ns. rajalta poikki –periaate. Kustannusjakoa käsitellään yhteistyösopimuksen kohdissa 4 ja 10.5.

Kustannusjaosta on sovittu lisäksi johtoryhmän kokouksessa 8.1.2019.

https://raidejokeri.info/wp-content/uploads/2019/02/Muistio-Tilaajan_johtoryhma_20190108.pdf

Hankkeen käynnistyessä kustannusjakoprosentiksi asetettiin alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen 35 % Espoo ja 65 % Helsinki. Nyt hankesuunnitelman tarkennusten ja tavoitekustannuslaskennan mukaisesti prosentti kustannusjakoprosentti on 30,64 % Espoo ja 69,36 % Helsinki. Kustannusjakoprosentissa on otettu huomioon johtoryhmässä 8.12.2019 sovittu tarkennus.

Päätös

- Korjataan kaupunkien väliseksi kustannusjaoksi toistaiseksi hankkeen alusta lukien 30,64 % / 69,36 % (Espoo / Helsinki).

- Projekti seuraa kustannusjakoprosentin toteutumaa ja ennustetta ja tuo tarvittaessa johtoryhmään jakoprosentin korjauksen.
- Hankkeen valmistuttua kustannusjako korjataan toteutumien mukaiseksi

3.2 Yhteistyösopimuksen päivittäminen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena

Espoon kaupunki ja HKL sopivat ennen TAS-sopimuksen allekirjoittamista, että kaupunkien väliseen sopimukseen tehdään joitain päivityksiä. Sopimusmuutosten valmistelu on sovittu aloitettavaksi välittömästi ja tavoitteena on saada päivitetty sopimus allekirjoitettua syyskuun 2019 aikana.

Päätös

Sopimusmuutosten valmistelu aloitetaan valmisteluryhmällä:

- Pauliina Kuronen
- Espoon juristi
- Juha Saarikoski
- HKL:n juristi

Sopimus tuodaan tilaajan johtoryhmän hyväksyttäväksi 4.9. kokoukseen, jonka jälkeen se viedään tarvittaessa kaupunkien hallitukseen hyväksyttäväksi.

3.3 Kustannusasiantuntijan käyttö

Projektissa on valmisteltu ulkopuolisen kustannusasiantuntijan käyttöä. Tilaajan johtoryhmässä on sovittu, että ulkopuolista kustannusasiantuntijaa käytetään vähintään 0,5 miljoonan euron hankkeissa ja myös muuten tarpeen mukaan. Projekti on saanut alustavan tarjouksen Tamrap Oy:ltä. Tarjousta on tarkennettava siltä osin, että matka-aikaa ei korvata.

Päätös

Saarikoski neuvottelee tarjouksen sisällöstä Tamrap Oy:n kanssa.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

Ei esittely- ja keskusteluasioita.

5 MUUT ASIAT

- Ville Lehmuskosken sijaisena toiminut Yrjö Judström on jäämässä eläkkeelle. Lehmuskosken sijaisena toimii jatkossa Toni Jurva.
- Olli Isotalon sijaisena toimii jatkossa Hannu Lehtikankare.

- Seuraavat kokoukset on aikataulutettu seuraavaan kesään saakka syyskuusta lähtien. Syksyllä kokousväliä harvennetaan kahteen kuukauteen. Marras-, tammi-, maaliskuu- ja toukokuun kokoukset perutaan.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

- Jory 37 ke 4.9.2019 klo 8.30-10.30, Big Room
- Jory 38 ke 2.10.2019 klo 8.30-10.30, Big Room
- Jory 39 ke 4.12.2019 klo 8.30-10.30, Big Room
- Jory 40 ke 5.2.2020 klo 8.30-10.30, Big Room
- Jory 41 ke 1.4.2020 klo 8.30-10.30, Big Room
- Jory 42 ke 3.6.2019 klo 8.30-10.30, Big Room