

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 48

Aika:	2.6.2021 klo 8.30–10.30	
Paikka:	Teams-kokous (etä)	
Läsnä:	Ville Lehmuskoski	HKL, pj.
	Artturi Lähdetie	HKL
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Outi Sääntti	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	HSL
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström	Raide-Jokeri
Tiedoksi:	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 7.4. pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Allianssin kaupallisen mallin mukaisten bonusten kohdentaminen eri hankeosille

Allianssisopimuksen kaupallisen mallin mukaisten bonusten ja sanktioiden kohdentaminen eri hankeosille, eli tilaajien eri rahoituslähteille on yksityiskohtaisesti sopimatta. Keskustellaan eri vaihtoehtoista ja sovitaan jatkosta.

Päätös

Jätetään asia pöydälle niin, että se tuodaan päätettäväksi vuoden 2021 viimeiseen kokoukseen (1.12.). Valmistelua tehdään pienryhmällä Harri Tanska, Reetta Putkonen, Ville Lehmuskoski, Mira Saarentaus ja Juha Saarikoski.

3.2 Projektijohtajan varahenkilön vaihtaminen

Esitetään Veli Rintalan nimeämistä projektijohtajan sijaiseksi. Veli Rintala vastaa Raide-Jokeri-projektilla tilaajan käyttöönotto tehtävistä ja on APR:n jäsen. Aikaisemmin projektijohtajan sijaisena toiminut Lotta Koski-Lammi toimii edelleen projektilla varikosta vastaavana tilaajan edustajana.

Kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta mukaan projektijohtajan sijaisesta päättää tilaajan johtoryhmä.

Päätös

Veli Rintala nimetään projektijohtajan sijaiseksi.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta

Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

5 MUUT ASIAT

- Saarikoski esitteli ulkopuolisen kustannusasiantuntijan tehtävän lisäresursoinnin tilannetta. Asiaa edistetään edelleen ja tarvittaessa voidaan tehdä tilaus/tilaukset ilman johtoryhmän käsittelyä. Tilannekatsaus seuraavassa kokouksessa.
- Elokuun kokouksen alkuun pyritään järjestämään työmaakäynti, jos koronatilanne sen sallii.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 49 ke 11.8.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 50 ke 6.10.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 45 ke 1.12.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams