

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 58

Aika:	Keskiviikko 3.5.2023 klo 8.00–10.00	
Paikka:	KaPa Big room / Teams	
Kutsutut:	Artturi Lähdetie	Kaupunkiliikenne
	Antti Nousiainen	Kaupunkiliikenne
	Juha Hakavuori	Kaupunkiliikenne
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Otti Säntti	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunki
	Johanna Wallin	HSL
	Teuvo Syrjälä	HSL
	Mikko Asikainen	Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Kari-Pekka Lumme	Raide-Jokeri
	Viivi Sänkiniemi	Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksytään edellisen 6.3.2023 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

Ei kirjattavaa

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Allianssin tilannekatsaus

Allianssin projektipäällikkö esittelee tilanteen ja keskustelu.

Jälkivastuuajan (JV) ATA-mittari. Mittarointi sovittu ja AJR hyväksymä.

Hankeviestinnän muutokset. Hankeviestintä siirtyy raitainfran luovutuksen yhteydessä käytönaikaiseen malliin HSL-KLOY vetoiseksi.

Liite 1.

4.2 Rata-kalustorajapinnan tilanne ja eteneminen

Tilaaajan projektijohtajan yhteenveto ja asian eteneminen.

Dynaamisenmittauksen ja referenssiajajojen tulosten analysoinnista kootaan yhteenveto tilaaja JORYn jakeluun kesäkuussa.

Liite 2.

4.3 Itäkeskuksen päätepysäkin tilanne

KYMP Maka / KLOY OMHA yhteenveto nykytilanteesta ja jatkoaskelista.

4.4 PR550 liikennöinnin aloitusedellytykset

HSL yhteenveto nykytilanteesta ja jatkoaskelista.

5 MUUT ASIAT

Kokouksen aikana esiin nousseet asiat.

KYMP osalta jälkivastuuajan varsinainen jäsen on Hannu Seppälä.

Kokouksen jälkeen 1015-1115 on mahdollisuus tutustua KaPa-hankkeeseen (erillinen kalenterikutsu lähetetty.)

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Sovitut kokousajat:

Jory 59 ke 9.8.2023 klo 8.00-10.00, Big Room / Teams

LIITTEET

Liite 1 Tilannekuva yhteenveto

Liite 2 Kalusto-rata rajapinnan yhteensovitus

Liite 3