Helsingin ja Espoon valtuustot hyväksyivät hankesuunnitelman
6/2016
12/2016
Helsinki ja Espoo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen
12/2016
Projektin johtoryhmä päätti, että rata toteutetaan soveltaen allianssimallia
3–10/2017
Allianssi-kilpailutukset
11–12/2017
Sopimukset allianssi-kumppaneiden kanssa
2018
Projektin kehitysvaihe
2019
Rakentaminen alkaa