
Raide-Jokeri -infraprojektin alustava projektiaikataulu

Kilpailutuksen valmistelu 3 kk.
Toteuttajien kilpailutus 6 kk.
Kehitysvaihe  n. 10 kk.
Rakentamisvaihe n. 3 v.
Käyttöönotto ja testausvaihe
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n. 4 kk.
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