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Tausta/historia
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• Portti 4/66 M€

• Vaihteet ulkona

• 9 raidepaikkaa

• Portti 3/82 M€

• Vaihteet sisällä

• 9 raidepaikkaa



Vaihtoehdot ennen portti 5
1. ”Iso varikko” (ei yhdysraidetta) Arvio 68 M€

- Säilytyshalli 7 raidetta, 35/28 paikkaa + kunnossapitokaluston säilytys
- Huolto yht. 10 raidepaikkaa

• Päivittäishuolto 3 paikkaa + pesu
• Korjaamo 4 paikkaa + sorvi
• Kunnossapitokaluston huoltopaikka

2. ”Yhteiskäyttövarikko” (ei yhdysraidetta) Arvio 64 M€
- Säilytyshalli 7 raidetta, 35/28 paikkaa + kunnossapitokaluston säilytys
- Huolto yht. 7 raidepaikkaa

• Yhteiskäyttöpaikat 5 paikkaa + pesu
• Kunnossapitokaluston huoltopaikka
• Sorvaus kuljettamalla telit irrallaan sorvaukseen

3. ”Huoltovarikko” (väliaikainen yhdysraide) Arvio 55 M€
- Säilytyshalli 7 raidetta, 35/28 paikkaa + kunnossapitokaluston säilytys
- Huolto yht. 4 raidepaikkaa

• Päivittäishuolto 3 paikkaa + pesu

- Väliaikainen yksiraiteinen huoltoyhdysraide nykyiselle katualueelle, arvio 2 M€
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”Iso varikko” ”Yhteiskäyttövarikko” ”Huoltovarikko”



Päätöstarve
Mikä vaihtoehto tavoitekustannukseen?
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• ”Iso varikko”
– Kalustosopimuksen mukainen
– Ylikapasiteettia

• ”Yhteiskäyttövarikko”
– Vaatii neuvottelua Transtechin kanssa
– Vaatii päivittäishuollon/korjaamotoimintojen yhteensovittamista

• ”Huoltovarikko”
– Investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullisin
– Varikkostrategian mukainen, ei satelliittivarikoita
– Yhdysraide mahdollistaa synergian kantakaupungin verkoston kanssa
– Raskaiden korjaamotilojen tarve poistuu Vihdintien bulevardisoinnin myötä 

hukkainvestointi
– Yhdysraiteen rakentamisesta ei päätöstä
– Korjaamotilat suunniteltava esim. Ruskeasuolle



BUSSIVARIKKO



Taustaa
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• Raitiovaunuvarikon paikalla tällä hetkellä 
bussivarikko

• Varikko siirtyy jos sille voidaan osoittaa korvaava 
sijainti

• Bussivarikon oltava poistunut ennen 
raitiovaunuvarikon rakentamista 2020 kesällä



Bussivarikko, speksit

• ~5 M€

• Bussipaikat 49 kpl

• Henkilökunnan pysäköinti 50 kpl

• Huoltopaikat 2 kpl 

• Sosiaalitilat

• Tankkaus 
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Layout, portti 5



Bussivarikko, jatko

• AJR hyväksynyt suunnittelun liittyväksi hankkeeksi

• Tarvitaan tilaus ennen johtokunnan päätöstä 
tehtävästä suunnittelusta

– (~0,4 M€ + yhteiskustannukset)

• Johtokunnan päätös yhtä aikaa raitiovaunuvarikon 
kanssa
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Aikataulu
Talvi 2019 Asemakaavan poikkeamispäätöshakemus, työluvat

Kevät 2019 Bussivarikon suunnittelu, varikkojen hankepäätökset

Kevät 2019 RV-varikon suunnittelu rakennuslupaa ja esirakentamista varten

Kesä 2019 Varikkotontin louhinta, bussivarikon rakentaminen (painopenkat)

Syksy 2019 –
Kevät 2020 Louhinta/bussivarikko jatkuu, RV-varikon suunnittelu

Kesä 2020 Bussivarikon käyttöönotto  RV-varikon rakentaminen

2020 – 2022 RV-varikon rakentaminen

Syksy 2022 Ensimmäisten vaunujen vastaanotto
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