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Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä 

Kokous 38 

Aika:  2.10.2019 klo 8.30–10.30 

Paikka:  nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)  

Paikalla:  Ville Lehmuskoski HKL 

  Artturi Lähdetie HKL 

Sauli Hakkarainen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 

Olli Isotalo Espoon kaupunki 

Esa Rauhala Espoon kaupunkitekniikan keskus 

Tero Anttila HSL 

Lotta Koski-Lammi Raide-Jokeri 

Ari Bergström Raide-Jokeri 

  Jutta Harjunen Raide-Jokeri 

Tiedoksi:  Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Hyväksyttiin 4.9.2019 pidetyn kokouksen muistio. 

3 PÄÄTÖSASIAT 

3.1 Valtionapuun liittyvän seurantaryhmän perustaminen 

Valtionapupäätöksessä on edellytetty, että valtionavun valvontaa ja seurantaa varten perustetaan 

seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurantaryhmässä on 

edustajat Espoon kaupungilta, Helsingin kaupungilta, Liikennevirastolta (nykyisin Väylä) sekä 

Raide-Jokeri-projektilta. 

Tilanne valtionavun suhteen on seuraava: 

- Hakemuksen täydenny on jätetty 8.11.2018 Liikennevirastoon 

- Ehdollinen päätös Liikennevirastolta 21.12.2018 (valtuustot) 

- Vuosien 2016–2018 kustannuksien avustus haetaan 2019  

o Raide-Jokeri on tehnyt hakemukset molemmille kaupungeille  

o Hakemukset sisältävät 

▪ Maksatuspyynnön 

▪ Liite 1 Kirjanpidon ote ja raportti toteutuneista kustannuksista 

▪ Liite 2 Selvitys hankkeen etenemisestä 
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▪ Liite 3 HSY:n lausunto MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta 

▪ Liite 4 HKL:n kirjanpitäjän tarkastusraportti 

o Allekirjoitetut liitteet ja maksatuspyynnöt on toimitettu kaupunkien talousosastoille 

(Tanja Paananen Espoo ja Ari Päivärinta HKL) 

o Maksatuspyynnön allekirjoittaa Espoon osalta Olli Isotalo ja Helsingin osalta Ville 

Lehmuskoski 

o Avustuksien suuruus: 

▪ Espoo  1 776 948,93 € 

▪ Helsinki  4 023 051,07 € 

▪ Yhteensä 5 800 000,00 € 

o Kaupungit hakevat avustuksen Väylävirastolta 

o Hankkeelle täytyy perustaa seurantaryhmä (Väylä, Espoo, Helsinki ja Raide-Jokeri) 

o Ensimmäisen avustuksen maksamisen jälkeen raportointi kuukausittain 

o Vuoden 2019 toteutuneiden kustannuksien avustus haetaan tammi-helmikuussa 2020 

o 2020 avustuksien suuruus 

▪ Espoo  9 191 115,16 € 

▪ Helsinki  20 808 884,84 € 

▪ Yhteensä 30 000 000,00 € 

Päätös 

Raide-Jokeri-projekti huolehtii seurantaryhmän koolle kutsumisesta. Seurantaryhmän jäsenet 

ovat: 

- Olli Isotalo, Espoon kaupunki 

- Tuula Saxholm, Helsingin kaupunki 

- Jarmo Nirhamo, Väylävirasto 

- Juha Saarikoski, Raide-Jokeri-projekti 

  

3.2 Henkilöstöasia 

HKL:n viestintäsuunnittelija on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Allianssin 

viestintään resursoitu TAS-vaiheeseen kaikkiaan viisi henkilöä. Tällä hetkellä henkilövahvuus on 

neljä henkilöä, jota ei voida työmäärän vuoksi pienentää. Allianssin viestintätiimiin on siis 

rekrytoitava uusi henkilö poislähtevän tilalle.  

Projektin viestinnän työmäärä edellyttää vähintään neljää henkilöä, joten poistuneen tilalle on 

joka tapauksessa rekrytoitava uusi. Tilaajan palkkalistoilla olevat henkilöt tulevat projektille 

edullisimmaksi (pelkät palkkakulut, ei palkkiota) → kannattaa siis käyttää HKL:n rekrytointia.    

Päätös 

HKL rekrytoi uuden henkilön allianssin viestintätiimiin. Rekrytointi-ilmoitusta jaetaan myös 

Espoon kaupungin kanavissa. 
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4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT 

4.1 Raide-Jokerin valmistumisen jälkeisestä hallinnasta ja kunnossapidosta 

sopiminen 

Helsingin kaupunki (edustajanaan HKL) ja Espoon kaupunki ovat allekirjoittaneet 9.12.2016 

päivätyn yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon 

kaupunkien yhteishankkeena. Osapuolet ovat todenneet, että 9.12.2016 allekirjoitettua 

yhteistyösopimusta on tarpeen päivittää hankkeen toteutusvaiheeseen siirryttäessä, valittu 

toteutusmuoto (allianssi) sekä hankesuunnitelman päivitykset huomioiden. Edelleen osapuolet 

ovat ennen TAS-sopimuksen allekirjoittamista sopineet, että kaupunkien väliseen sopimukseen 

tehdään joitain päivityksiä. 

 

Suunnittelua ja toteuttamista koskevan yhteistyösopimuksen kohdassa 10.5.2 on sovittu, että 

Raide-Jokerin huolto- ja kunnossapitokonseptista sekä huollon ja kunnossapidon kustannusten 

jakamisesta sovitaan erillisessä, Raide-Jokerin käyttövaihetta koskevassa, Osapuolten kesken 

myöhemmin tehtävässä toisessa yhteistyösopimuksessa. Sopimuksessa on tarkoitus sopia muun 

muassa hallinnointi- ja ylläpitotehtävistä (mm. ratainfran kunnossapito), kustannuksista, 

vastuukysymyksistä sekä sopimuksen toteuttamisen seurannasta. Sopimuksen laadinta on 

aloitettu ns. kunnossapitotyöryhmän toimesta keväällä 2019. 

 

Raide-Jokerin valmistumisen jälkeisen yhteistyösopimuksen laatiminen käynnistetään erillisessä 

valmisteluryhmässä (Sopimusryhmä) kunnossapitotyöryhmässä tehdyn alustavan 

luonnosvalmistelun pohjalta ja nimetään Sopimusryhmän jäsenet (Helsinki: Mutka Rain, Laine 

Katariina; Espoo: NN, NN [Harri Tanska ja Esa Rauhala nimeävät Espoon edustajat myöhemmin]). 

Ryhmä voi käyttää ja kuulla työssään lisäksi asiantuntijoita ja avustavaa henkilöstöä. 

Sopimustyöryhmän työn edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Raide-Jokerin tilaajan 

johtoryhmässä. 

 

4.2 Pikaraitioteiden ATU:n leveys HSL-alueella 

Tero Anttila esitteli asiaa kokouksessa. Anttila valmistelee asiasta osapuolten yhteisen 

kannanoton. 

4.3 Viilarintien hiidenkourun tilanne 

Yksityishenkilö on valittanut aikaisemmasta Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin 

hallinto-oikeuteen. Asia on varmistettu puhelimitse hallinto-oikeudesta sekä Herttoniemi-seuralta 

on saatu sosiaalisessa mediassa tieto, että valittaja on yksityishenkilö, ei seura. Tuoretta valitusta 

meillä ei ole vielä käytettävissä.  

Saarikoski ja Salojärvi ovat olleet yhteydessä hallinto-oikeuteen ja kertoneet hallinto-oikeudelle 

töiden etenemisestä. Louhinnat Viilarintien varrella etenevät hiidenkourun kohdalle 4–6 viikossa, 

eli arviolta lokakuun kahden viimeisen viikon aikana. 
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Odotamme hallinto-oikeuden ratkaisua, mutta samalla louhinnat etenevät suunnitelmien 

mukaisesti.  

5 MUUT ASIAT 

Keskusteltiin tilapäisten liikennejärjestelyjen aikataulumuutosten vaikutuksista projektille ja sen 

eri osapuolille. 

6 SEURAAVAT KOKOUKSET 

Jory 39 pe 22.11.2019 klo 12.30–14.30, Big Room 

Jory 40 ke 5.2.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 41 ke 1.4.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 42 ke 27.5.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

 

LIITTEET 

  


