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Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä 

Kokous 40 

Aika:  05.02.2020 klo 8.30–10.30 

Paikka:  nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.)  

Paikalla:  Ville Lehmuskoski HKL 

  Artturi Lähdetie HKL 

Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 

Olli Isotalo Espoon kaupunki  (poistui 9:38) 

Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus 

Juha Saarikoski Raide-Jokeri 

  Ari Bergström Raide-Jokeri 

  Johanna Koivunen Raide-Jokeri 

Tiedoksi:   Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia 

Tero Anttila HSL 

 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Hyväksyttiin 22.11.2019 pidetyn kokouksen muistio. 

3 PÄÄTÖSASIAT 

3.1 Yhteistyösopimuksen päivittäminen Raide-Jokerin suunnittelusta ja 

toteutuksesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena 

Espoon kaupunki ja HKL sopivat ennen TAS-sopimuksen allekirjoittamista, että kaupunkien 

väliseen sopimukseen tehdään joitain päivityksiä. Asiaa on käsitelty edellisen kerran tilaajan 

johtoryhmässä 22.11.2019 kokouksessa.  

Sopimusmuutosten valmistelu on tehty valmisteluryhmällä: 

- Petteri Aumala, Espoo 

- Mira Saarentaus, Espoo 

- Juha Saarikoski, HKL 

- Katariina Laine, HKL 
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Päätös 

Hyväksyttiin sopimus molempien kaupunkien tahoillaan hyväksyttäväksi. 

- Viedään asia kaupunkien käsiteltäväksi samanaikaisesti maaliskuun alussa. Espoossa asia 

viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Helsingissä ensin HKL:n johtokuntaan, joka 

lähettää asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  

- Saarikoski valmistelee listatekstit ja projektin tilannekatsauksen esitettäväksi kh-käsittelyjen 

yhteydessä. 

 

3.2 Kaluston toimitusaikataulun ja vaunumäärän yhteensovitus infra- ja 

varikkohankkeiden kanssa  

Asiaa on käsitelty edellisen kerran tilaajan johtoryhmän kokouksessa 4.9.2019. 

Kokouksessa keskusteltiin infran, varikon ja kalustohankinnan muodostamasta kokonaisuudesta.  

Päätösesitys 

- Projekti selvittää mahdollisuutta varikon laajentamiselle yli 30 vaunulle tarvittaessa. 

Etenemisestä asian suhteen päätetään ylimääräisessä kokouksessa viikolla 8. 

- Projekti valmistelee esityksen kalustotoimituksen aikataululle huhtikuun kokoukseen. 

3.3 Maaherrantien sulkemisaikataulu  

Maaherrantien sulkemisen aikaistamisella (03/21 → 06/20) projekti saavuttaisi 1,3 M€ euron 

säästön rakentamiskustannuksissa Maaherrantien lohkon rakentamisaikataulun nopeutumisesta 

johtuen. Nopeutumisella parannettaisiin myös edellytyksiä saavuttaa koko hankkeen 

nopeutumisesta säästöjä, mutta tämän toteutuminen näyttää mahdolliselta myös ilman 

Maaherrantien sulkemisen aikaistamista. Koko hankkeen aikataulusäästöllä voitaisiin saavuttaa 

merkittävä kustannussäästö.  

HSL:n arvion mukaan Maaherrantien sulkemisen aikaistamisen kustannukset liikennöinnille ovat 

suuremmat kuin mahdolliset rakentamisesta aiheutuvat säästöt. Matkustajien matka-aikasäästöjä 

ei ole arvioitu, mutta nämä lisäisivät sulkemisen haittojen kustannuksia merkittävästi. 

Päätös 

Ei aikaisteta Maaherrantien sulkemista vaan edetään alkuperäisen sulkemisaikataulun mukaan. 

 

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT 

4.1 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta  

Saarikoski esitteli tilanteen kokouksessa.  
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4.2 Itäkeskuksen ja Keilaniemen päätepysäkkien tilanne  

Molemmilla päätepysäkeillä on vireillä kaavahankkeet. Keskusteltiin näiden mahdollisista 

vaikutuksista projektille. 

 

4.3 Patterimäen tilanne 

Saarikoski esitteli tilanteen kokouksessa.  

5 MUUT ASIAT 

Yhteistyö Tampereen raitiotieallianssin kanssa: Yhteistyö on asiantuntijatasolla (kaikki tasot johto 

mukaan lukien) tapahtuvaa vuoropuhelua. Vierailuja on ollut puolin ja toisin tarpeen mukaan (AJR 

tulossa, APR sekä lukuisat muut ryhmät ovat käyneet Tampereella tai Tampereen edustajia on 

vieraillut meillä). Yhteistyö on ollut RJ:n näkökulmasta hyvin hedelmällistä ja sille on tarvetta myös 

jatkossa. 

 

Rekrytoinnit: 

- HKL:n ratasähköasiantuntija projektilta siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Saarikoski 

käynnistää korvaavan rekrytoinnin. 

- Tiedoksi, että HKL:ssä on käynnistymässä kolme rekrytointia rinnakkaisille hankkeille: 

Ratasähkön, teknisten järjestelmien ja ratasähkön asiantuntijat muille Kruunusillat ja 

Kalasataman hankkeille. 

6 SEURAAVAT KOKOUKSET 

Jory 41 ke 1.4.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 42 ke 27.5.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

 

 

 

 


