



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 10

Aika: 19.4.2017 klo 11.00–12.30
Paikka: HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A, 6. kerros johtoryhmän huone
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL
Raimo K. Saarinen Helsingin rakennusvirasto
Saara Kanto Helsingin kaupunginkanslia
Olli Isotalo Espoon kaupunki
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Karoliina Berlin Raide-Jokerin projektitiedottaja
Jani Saarinen Vison Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin 6.4.2017 pidetyn kokouksen muistio.


3. Allianssikilpailutukset

Allianssin johtoryhmään (AJR) nimettyjen tilaajan edustajien osallistuminen tarjoajien kanssa pidettäviin kehitystyöpajoihin 29.–31.5. klo 13–14.

Päätös

Kaksi tilaajan AJR-edustajaa osallistuu kehitystyöpajojen yhteydessä pidettäviin AJR:n kokouksiin.

- 29.5. Lehmuskoski, Tanska
- 30.5. Lehmuskoski, Saarinen
- 31.5. Tanska, Saarinen





Neljäs AJR:n tilaajan edustaja valitaan Espoosta myöhemmin.

Tilaajan edustajiksi allianssin projektiryhmään (APR) nimetään alustavasti Juha Saarikoski ja Pauliina Kuronen. Lisäksi muut tarvittavat asiantuntijat tilaajan organisaatioista ovat APR:n käytettävissä tarpeen mukaan. APR valmistelee esitykset AJR:ään, ja esittelijöinä AJR:n kokouksissa toimivat allianssin projektipäällikkö, Juha Saarikoski ja Pauliina Kuronen.

3.2 Allianssin suunnitteluosapuolen tarjoajien valinta

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssin suunnitteluosapuolen valintaprosessia sekä tarjouskilpailun kulkua. Osallistumishakemuksia tuli kolmelta tarjoajalta. Kaikki kolme tarjoajaa täyttävät vähimmäisvaatimukset. Informaatio on liitteessä 1.

Päätös

Johtoryhmä hyväksyi suunnittelukilpailutukseen kolme tarjoajaa.

HKL ja Espoon kaupunki tekevät esityksen mukaiset valintapäätökset. Täytäntöönpanon ehtona on, että molemmat kaupungit tekevät keskenään vastaavan sisältöiset päätökset ja ne tulevat lainvoimaisiksi.

3.3 Allianssin urakoitsijaosapuolen tarjoajien vertailuperusteiden hyväksyminen

Jani Saarinen (Vison Oy) esitteli allianssin urakoitsijaosapuolen tarjoajien vertailuperusteita sekä hankinnan aikataulua.

Päätös

Johtoryhmä hyväksyi esityksen mukaiset tarjoajien valintaperusteet muutamin tarkennuksin liittyen vähimmäisvaatimukseen ja referensseihin.

4. Projektin käyttöbudjetin 2017 vahvistaminen

Vuoden 2017 käyttöbudjetin hyväksyminen päätettiin edellisessä johtoryhmässä jättää seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Johtoryhmä hyväksyi projektin käyttöbudjetin.

Seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus projektille työskentelevien muiden virastojen työntekijöiden palkkojen maksusta.



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

5. Muut asiat

Seuraavaan johtoryhmään valmistellaan esitys varikkojen hankepäättöksen valmistelusta ja allianssin bonuspoolin suuruudesta.

Raide-Jokeri-projekti työstää valtionapuhakemusta Liikenneviraston kanssa.

Big room -tilojen kartoitus on käynnissä.

6. Seuraavat kokoukset

Jory 11	04.05.	klo 14 - 16, HKL:n pääkonttori
(Jory 12	16.06.	klo 10 - 12, HKL:n pääkonttori, ajankohta vahvistetaan myöhemmin)
Jory 13	21.06.	klo 10 - 12, HKL:n pääkonttori

Liitteet: Liite 1, Suunnittelijoiden valinta tarjouskilpailuun