



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

Kokous 16

Aika: 20.10.2017 klo 9.00–11.00

Paikka: HKL:n pääkonttori

Läsnä:	Ville Lehmoskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)
	Juha Saarikoski (siht.)	Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Karoliina Berlin	Raide-Jokerin projektitiedottaja
Anders Nordström	Vison Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 22.9.2017 pidetyn kokouksen muistio.

3. Urakoitsijan valinta

Anders Nordström (Vison Oy) esitteli urakoitsijan valintaprosessia sekä valintamenettelyä.

Päätös

Raide-Jokerin johtoryhmä päätti siirtää päätösesityksen tekemisen ylimääräiseen kokoukseen 24.10. klo 13.





Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

4. Johtoryhmän täydentävä perehdytys Raide-Jokerin allianssimalliin

Anders Nordström (Vison Oy) piti johtoryhmälle täydentävän perehdytyksen Raide-Jokerin allianssimalliin.

Päätös

Merkitään saatu informaatio tiedoksi.

5. Muut asiat

- Keskusteltiin ulkopuolisten talous- ja kustannusasiantuntijoiden tarpeesta. Projekti tuo esityksen näistä joulukuun kokoukseen.

6. Seuraavat kokoukset

Jory 17 24.10.2017 klo 13, ylimääräinen virtuaalokokous
Jory 18 17.11.2017 klo 9 - 11, Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1 (Pitäjänmäki)
Jory 19 15.12.2017 klo 9 - 11, Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1 (Pitäjänmäki)