

Raide-Jokeri -infraprojektin kustannusten seuranta

Koko hankkeen kustannusten toteutumista seuraa HKL:n projektiorganisaatio. Projektiorganisaatio raportoi kustannuksista projektin johtoryhmälle johtoryhmän edellyttämällä tavalla.

Seurattavia kustannuksia ovat:

- Projektiorganisaation kustannukset
- Suunnittelutehtävät
- Rakennuttamis- ja omistajatehtävät
- Rakentamiskustannukset

Kaupunkien omana työnä toteuttamien kohteiden sisällyttämisestä projektin kustannuksista sovitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektin johtoryhmässä. Kaupungit raportoivat näistä HKL:n projektiorganisaatiolle johtoryhmässä sovitulla tavalla.