



**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen johtoryhmä

## Kokous 17

Aika: 24.10.2017 klo 13

Paikka: virtuaalokokous

Läsnä:	Ville Lehmuskoski (pj.)	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Raimo K. Saarinen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
	Tuula Saxholm	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	Helsingin seudun liikenne (HSL)
	Juha Saarikoski (siht.)	Raide-Jokeri

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 2. Urakoitsijan valinta

Esittely liitteessä 1.

#### Päätös

- Raide-Jokerin johtoryhmä esittää, että HKL:n johtokunta ja Espoon kaupunki valitsevat projektin toteutuksesta vastaavaksi sopimusosapuoleksi VR Track Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman ryhmittymän.
- Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Espoon kaupunki tekevät toteuttajan valinnasta kumpikin oman päätöksensä. Täytäntöönpanon ehtona on, että molemmat osapuolet tekevät keskenään vastaavan sisältöiset päätökset ja ne tulevat lainvoimaisiksi.
- Tilaaaja tekee valittavan toteuttajan ja aiemmin valitun suunnittelijan (VR Track Oy:n, Sito Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä) kanssa yhteisen kehitysvaiheen





## Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

allianssisopimuksen (KAS) hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. KAS-sopimus tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoittamista.

- Projekti tiedottaa johtoryhmän päätöksestä heti sen tekemisen jälkeen.

### 3. Seuraavat kokoukset

Jory 18 17.11.2017 klo 9 - 11, Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1 (Pitäjänmäki)

Jory 19 15.12.2017 klo 9 - 11, Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1 (Pitäjänmäki)

### Liitteet

Liite 1: Toteuttajan hankintapäätös