

ALLIANSSIN JOHTORYHMÄ

3.4.2019 klo 11:30–13:25

Big Room / Artic XL

Reetta Putkonen	Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Harri Tanska, 11:30–12:07	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Pauliina Kuronen, PJ	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Artturi Lähdetie	HKL
Jarkko Salmenoja	YIT Suomi Oy
Antti Korhonen	YIT Suomi Oy
Jouni Kekäle	NRC Finland Oy
Jyrki Kataja	NRC Finland Oy
Kalle Toropainen	NRC Finland Oy
Laura Järvinen	Sitowise Oy
Peter Molin	Ramboll Finland Oy
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri
Ari Bergström	Raide-Jokeri
Jyrki Oinaanoja	Raide-Jokeri

Poissa:

Ville Lehmoskoski HKL

Edellisten kokousten muistiot

Tavoiteaikataulu: 11:30 – 11:35

Toteutunut: 11:30 - 11:34

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Kokousmuistioon 15.2.2019 annetut kommentit:

- KAS-vaiheen kannustinjärjestelmän osalta päätettiin, että Saarikoski selvittää aiemmat päätökset ja uusi esitys laaditaan sen pohjalta.
- AJR ei tee projektin mediaseurantaa, vaan AJR:ssä käsitellään ATA-mittauksen yhteydessä laadittua mediaseurantaraporttia puolivuositain.

1 TAS-sopimuksen hyväksymisprosessi

Tavoiteaikataulu: 11:35 – 11:45

Toteutunut: 11:34 – 11:40

Alla olevassa aikataulussa on esitetty AJR:n ylimääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat.

Title	Due Date	Apr 2019	May 2019	Jun 2019
▼ TAS-sopimus	15/05/2019	TAS-sopimus • Ari B.		
> Sopimusliite hankeaikataulu hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite hankeaikataulu hyväksytty • Ahti H.		
> Sopimusliite indeksiesitys hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite indeksiesitys hyväksytty • Paula T.		
> Sopimusliite korvattavat kustannukset hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite korvattavat kustannukset hyväksytty • Juha S.		
> Sopimusliite laajiusdokumentti hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite laajiusdokumentti hyväksytty • Kyösti R.		
> Sopimusliite riskienjakotaulukko hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite riskienjakotaulukko hyväksytty • Paula T.		
> Sopimusliite TAS-vakuutus suunnitelma hyväksytty V...	03/04/2019	Sopimusliite TAS-vakuutus suunnitelma hyväksytty VAI VAKUUTUSSTRATEGIA? • Ari B.		
> Sopimusliite yleisaikataulu hyväksytty	03/04/2019	Sopimusliite yleisaikataulu hyväksytty • Timo L.		
> Sopimusliite ATA-mittarit hyväksytty	10/04/2019	Sopimusliite ATA-mittarit hyväksytty • Ari B. +1		
> Sopimusliite kaupallinen malli hyväksytty	10/04/2019	Sopimusliite kaupallinen malli hyväksytty • Juha S.		
> Sopimusluonnos hyväksytty	10/04/2019	Sopimusluonnos hyväksytty • Ari B. +1		
> Sopimusliite kompensatiomalli hyväksytty	24/04/2019	Sopimusliite kompensatiomalli hyväksytty • Juha S.		
> Sopimusliite suunnitteluperusteet hyväksytty	24/04/2019	Sopimusliite suunnitteluperusteet hyväksytty • Noora S.		
> Sopimusliite tilauspohja hyväksytty	24/04/2019	Sopimusliite tilauspohja hyväksytty • Juha S.		
Päätös TAS-vaiheessa toteutettavista Helsingin liittyvistä	15/05/2019	Päätös TAS-vaiheessa toteutettavista Helsingin liittyvistä		
TAS sopimus valmis allekirjoitettavaksi	15/05/2019	TAS sopimus valmis allekirjoitettavaksi • Ari B. +1		

Em. aikataulua tarkennetaan siten, että kaupallista mallia ja kompensatiomallia käsitellään samassa yhteydessä. Kompensatiomallista tulee olla vähintäänkin luonnos käsittelyssä samaan aikaan.

Sopimusliitteisiin toivotaan kommentteja esitetyn aikataulun mukaisessa tahdissa.

Muutokset (etenkin TAS-sopimukseen ja kaupalliseen malliin) tehdään jatkossa siten, että muutetut asiat näkyvät dokumenteissa. Tilaajan johtoryhmän hyväksyntä sopimusasiakirjoihin pyritään saamaan 8.5.2019 mennessä.

2 Yleisaikataulu ja hankeaikataulu

Tavoiteaikataulu: 11:45 – 12:15

Toteutunut: 11:40 – 12:10

Sopimuksen mukainen liikenteelle otto -ajankohta on 6/2024. Laajisuusmuutosten kustannus- ja aikatauluvaikutuksia laskettaessa käytetään hankkeessa seurattavaa ja päivitettävää tarkempaa tavoiteaikataulua, jota ei liitetä sopimukseen. Mahdolliset muutokset/tarkennukset aikatauluun hyväksytään AJR:ssä.

Muutosten vaikutus tavoitekustannukseen ja ATA-mittareihin tarkastellaan aina jokaisen muutoksen yhteydessä erikseen. Projekti laatii laajisuusmuutosten käsittelystä prosessin, jonka mukaan muutoksia käsitellään mm. AJR:ssä. Ari Bergström vastaa prosessin laatisesta.

3 Indeksiesitys

Tavoiteaikataulu: 12:15 – 12:25

Toteutunut: 12:10 – 12:14

Hyväksyttiin TAS-sopimuksen liite "Indeksien käyttö projektilla". Edelliseen versioon nähden esitykseen on tarkennettu työvoimakustannusten huomioimista aliurakoissa.

4 Korvattavat kustannukset

Tavoiteaikataulu: 12:25 – 12:25

Toteutunut: 12:14 – 12:16

Korvattaviin kustannuksiin ei ole tullut muutoksia, mutta Saarikoski tarkistaa, että käytössä on viimeisin ja oikea dokumentti. Pyritään hyväksymään korvattavien kustannusten taulukko seuraavassa kokouksessa.

5 Laajuusdokumentti

Tavoiteaikataulu: 12:25 – 12:35

Toteutunut: 12:16 – 12:19

Hyväksyttiin TAS-sopimuksen liite "Toteutusvaiheen tekninen laajuusdokumentti".

6 Vakuutus suunnitelma

Tavoiteaikataulu: 12:35 – 12:45

Toteutunut: 12:19 – 12:31

Hyväksyttiin TAS-sopimuksen liite "Vakuutus suunnitelma TAS-vaihe".

Vakuutus suunnitelman hyväksynnän jälkeen pyydetään vakuutusyhtiöiltä tarjoukset kahdella eri omavastuusummalla/vakuutuslaji. AJR:lle tuodaan myöhemmin päätettäväksi millä omavastuulla vakuutukset otetaan. Saarikoski varmistaa, ettei tule kaksinkertaista vakuuttamista Helsingin kaupungilla käytössä olevan vakuusrahaston kanssa tilaajan osalta.

7 Riskienjakotaulukko

Tavoiteaikataulu: 12:45 – 12:55

Toteutunut: 12:31 – 12:35

Hyväksyttiin TAS-sopimuksen liite "Riskien jako".

8 KAS-vaiheen valmius

Tavoiteaikataulu: 12:55 – 13:15

Toteutunut: 12:35 – 13:05

Käytiin läpi KAS-vaiheen valmiuden tilannekatsaus.

KAS-vaiheen lopuksi arvioidaan kannustinjärjestelmässä onnistuminen. Samoin tehdään itsearviointi kannustinjärjestelmästä onnistumisesta ja toimivuudesta.

9 Itsearviointi

Tavoiteaikataulu: 13:15 – 13:30

Toteutunut: 13:05 – 13:25

Mikä meni hyvin?

- tehokas kokous
- kokouksen luonne oli TAS-sopimuksen liitteistä keskustelu ja niiden hyväksyminen

Missä jäi parantamisen varaa?

- kaikki kokouksessa esitettävä materiaali tulee tulla etukäteen hyvissä ajoin ennen kokousta. Etenkin sellaiset asiat, jotka vaativat kaupungeilla taustaselvittelyjä

- Slack-viestintäkanavaa on hyvä käyttää ilmoituksina esim. kokousdokumenttien valmistumisessa.