

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 42.5 (ylimääräinen kokous)

Aika: 10.06.2020 klo 8–9

Paikka: Teams-kokous

Kutsutut:

Ville Lehmuskoski	HKL
Artturi Lähdetie	HKL
Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Outi Säntti	Helsingin kaupunginkanslia
Olli Isotalo	Espoon kaupunki
Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
Tero Anttila	HSL
Juha Saarikoski	Raide-Jokeri

Asiantuntijat:

Ari Bergström	Raide-Jokeri
Viivi Sänkiniemi	Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 27.5.2020 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Varikon muutostarve

Artturi Lähdetie esitteli varikon muutostarvetta ja asiasta käytiin keskustelua.

Päätös

- Asia jäi pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavan kerran ylimääräisessä kokouksessa 18.6. klo 13.30–14.30.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

4.1 Raide-Jokerin yhteistyösopimuksen valmistelu Helsingin ja Espoon välillä

Merkitään tiedoksi. Asiaa ei käsitelty kokouksessa.

Kaupunkien välille on valmisteilla sopimus Raide-Jokerin käytön aikaisista asioista. Sopimuksen rakenteena valmistelussa on ollut pääsopimus ja sille alisteiset alasopimukset tarvittavista asioista kuten mm. infran kunnossapidosta.

4.2 Kokonaiskustannusten, -aikataulun, riskienhallinnan ja ATA-mittareiden seuranta

Merkitään tiedoksi kokouksessa jaettu kuukausiraportti. Asiaa ei käsitelty kokouksessa.

5 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room

Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room

Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room