

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 42

Aika:	27.05.2020 klo 8.30–10.30
Paikka:	Teams-kokous
Paikalla:	Ville Lehmuskoski HKL Artturi Lähdetie HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Outi Sääntti Helsingin kaupunginkanslia Olli Isotalo Espoon kaupunki Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri
Asiantuntijat:	Ari Bergström Raide-Jokeri Johanna Koivunen Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 1.4.2020 pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Kaupunkien välisen yhteistyösopimuksen allekirjoitus

Kaupunkien välinen yhteistyösopimus on hyväksytty HKL:n johtokunnassa 6.3. ja Helsingin kaupunginhallituksessa 20.4. Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen 16.3. Sopimuksen allekirjoituskappaleet kierrätetään allekirjoittajilla.

### 3.2 Varikon muutostarve sekä kaluston toimitusaikataulu

Lähdetie esitteli asian kokouksessa.

#### Päätös

- Edetään kaluston sarjatuotannon käynnistämässä skenaarion 2 mukaisesti (ilmoitus kalustotoimittajalla 9/2020).
- Varikon laajennusasia jätettiin pöydälle. Asian käsittelyä varten järjestetään johtoryhmän kokous 10.6.2020 klo 8–9.

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 Projektin käyttöönoton ja luovutuksen tilannekatsaus**

Mikail Kesenci esitteli infraprojektin käyttöönoton ja luovutuksen tilannetta.

HSL on valinnut HKL:n Raide-Jokeri-linjan operaattoriksi. HKL käynnistää tahollaan Raide-Jokerin käyttöönottoon valmistautumisen infran, kaluston ja operoinnin näkökulmasta.

### **4.2 Kokonaiskustannusten, -aikataulun, riskienhallinnan ja ATA-mittareiden seuranta**

Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

## **5 MUUT ASIAT**

- Outi Säntti on nimetty Kari Pudaksen tilalle Tuula Saxholmin varahenkilöksi.

## **6 SEURAAVAT KOKOUKSET**

Ylimääräinen kokous ke 10.6.2020, Teams-kokous

Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room

Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room

Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room