

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 42.6 (ylimääräinen kokous)

Aika: 18.06.2020 klo 13.30–14.30

Paikka: Teams-kokous

Paikalla: Ville Lehmuskoski HKL
Artturi Lähdetie HKL
Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Outi Sääntti Helsingin kaupunginkanslia
Olli Isotalo Espoon kaupunki
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus
Juha Saarikoski Raide-Jokeri

Asiantuntijat: Johanna Koivunen Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 10.6.2020 pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Varikon muutostarve

Keskusteltiin asiasta edellisen kokouksen esityksen perusteella.

Päätös

Esitettyä varikon laajennusta ei toteuteta. Helsinki ja HSL näkivät esitetyn laajennuksen tarpeellisena. Espoon edustajat olivat sitä mieltä, ettei Espoon osalta ole mahdollista esittää kaupunginvaltuuston asettaman kustannusraamin ylittämistä. Varikon laajennuksesta ei siten saavutettu yksimielisyyttä.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

Ei esittelyasioita.

5 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

- Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room
Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room

LIITTEET