

## **Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä**

### **Kokous 43.5 (ylimääräinen kokous)**

Aika:	16.09.2020 klo 15.30–16.30	
Paikka:	Teams-kokous	
Paikalla:	Ville Lehmuskoski	HKL, pj.
	Artturi Lähdetie	HKL
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Outi Sääntti	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniiikan keskus
	Tero Anttila	HSL
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström	Raide-Jokeri
	Johanna Koivunen	Raide-Jokeri

## **1 KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## **2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO**

Hyväksyttiin 19.8.2020 pidetyn kokouksen muistio.

## **3 PÄÄTÖSASIAT**

### **3.1 Raitiovaunukaluston toimitusaikataulu**

Raitiovaunukaluston toimitusaikataulusta on sovittu tilaajan johtoryhmässä 27.5.2020. Keskusteltiin tilanteesta infran aikataulutilanteen ja kalustotoimituksen aikataulun suhteen.

#### **Päätös**

Päätettiin edetä aikaisemman päätöksen mukaisesti niin, että HKL ilmoittaa kalustotoimittajalle syyskuussa 2020, että matkustajaliikenne voidaan tarvittaessa käynnistää elokuussa 2023, jolloin infrahankkeen puolesta rata on aikaisimmillaan valmis matkustajaliikenteelle. Tuolloin HKL:n käytettävissä Roihupellon varikolla tulee olla vähintään 17 matkustajaliikennekelpoista Raide-Jokerin raitiovaunua.

#### **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

-

#### **5 MUUT ASIAT**

- Reetta Putkosen sijainen tilaajan johtoryhmässä on jatkossa Kati Kiyancicek.
- Artturi Lähdetien sijainen tilaajan johtoryhmässä on jatkossa Heikki Viika.

#### **6 SEURAAVAT KOKOUKSET**

Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 46 ke 3.2.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 47 ke 7.4.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 48 ke 2.6.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 49 ke 4.8.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 50 ke 6.10.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams  
Jory 45 ke 1.12.2021 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams