

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 44

Aika:	14.10.2020 klo 8.30–10.30
Paikka:	Teams-kokous (etä)
Läsnä:	Ville Lehmuskoski HKL, pj. Artturi Lähdetie HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Outi Sääntti Helsingin kaupunginkanslia Olli Isotalo Espoon kaupunki Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Tero Anttila HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström Raide-Jokeri Johanna Koivunen Raide-Jokeri Veli Rintala Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin 16.9. kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Tilaajien projektihenkilöstön tuntiseuranta ja tuntien kohdistaminen projektille

Espoon ja Kymppin henkilöstön kustannusten kohdistuminen projektille tehdään jatkossa kuten tähänkin saakka, eli kustannukset kohdistetaan arviolla (yleensä 100 %) projektille. Espoon henkilöstön kustannukset ovat kohdistuneet täysimääräisesti Espoon kustannuksiin ja Kymppin Helsingin kustannuksiin.

HKL:n henkilöstön osalta käytäntö on aikaisemmin ollut vastaava kuin Espoon ja Kymppinkin osalta. Laskutus HKL:stä Espoolle on tehty projektin kokonaiskustannusten prosenttijaon (Helsinki – Espoo) mukaisesti.

HKL:n henkilöstö on siirtynyt kuluvan vuoden alusta tuntiseurantaan. Tuntiseurannan tavoitteena on saada kustannukset kohdistettua projekteille toteutumien mukaan. Tuntiseurannan mukainen jakauma tehtyistä tunneista on esitetty alla (01–08/2020):

- Raide-Jokeri 92,1 %
- HKL:n muut pikaraitiotieprojektit 6,7 %
- Hallinnollinen työ 1,2 %

Esityksen mukaan HKL:n henkilöstön henkilötyöaika jaetaan Raide-Jokeri-projektille toteutuneen projektityön suhteessa. Esimerkiksi yllä olevilla osuuksilla Raide-Jokeri-projektilta laskutettava osuus olisi  $92,1/(92,1+6,7) = 93,2 \%$ .

Aihetta on käsitelty edellisen kerran tilaajan johtoryhmässä 22.11.2019.

### **Päätös**

Tilaajan johtoryhmä päättää, että

- Projektilta laskuttavat tilaajan henkilöt hyväksytetään laskutuskelpoisiksi jatkossakin tilaajan johtoryhmässä.
- HKL:n projektihenkilöstö pitää tuntikirjanpitoa ja projektille kohdistetaan henkilötyöaika projektityön suhteessa toteutumien mukaan. Tästä henkilötyöosuudesta laskutetaan Espoota kaupunkien välisen kustannusjaon suhteella kuten aikaisemminkin.

## **3.2 HKL:n henkilövaihdoksia**

Ebru Aypek on käytännössä siirtynyt kokonaan Kalastamasta Pasilaan –projektille. Veli Rintala on siirtynyt vastaavasti osittain Raide-Jokeri-projektille. Velin tehtävänä on toimia käyttöönottoeryhmässä tilaajan edustajana. Veli toimii vastaavissa rooleissa myös Kruunusillat- ja Kalasatamasta Pasilaan –hankkeilla.

### **Päätös**

- Veli Rintala nimetään Raide-Jokeri-projektille laskutuskelpoiseksi henkilöksi.
- Ebru Aypekille siirtyy pääsääntöisesti työskentelemään Kalasatamasta Pasilaan –hankkeelle, mutta saattaa jatkossakin tehdä yksittäisiä tehtäviä Raide-Jokerilla aikaisemman kokokemuksensa perusteella. Aypek säilyy laskutuskelpoisena henkilönä Raide-Jokeri-projektilla.
- Esitetyt henkilöstömuutokset huomioidaan Espoon ja HKL:n välisessä laskutuksessa. Ebru Aypekille saattaa jatkossakin olla yksittäisiä tehtäviä Raide-Jokerilla aikaisemman kokokemuksensa perusteella. Näiden laskutus kohdistetaan projektille tuntiseurannan mukaisesti.

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta**

Saarikoski esitteli projektin ajankohtaisen tilanteen.

## 4.2 Patterimäen tilanne

Saarikoski esitteli Patterimäen tilannekatsauksen.

## 4.3 Korona

Saarikoski esitteli projektin tilanteen koronan suhteen.

## 5 MUUT ASIAT

- Seuraavan kokouksen (9.12.) yhteyteen järjestetään tutustuminen jollekin Raide-Jokeri-työmaalle.
- Keskusteltiin ulkomaalaisten työntekijöiden määrästä ja heidän perehdyttämisestään.
- Saarikoski selosti neuvottelutilannetta Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin välillä Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen, sähkömagneettikentän kompensaaattorakenteen ja työnaikaisten häiriöiden osalta.

## 6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 46 ke 3.2.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 47 ke 7.4.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 48 ke 2.6.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 49 ke 4.8.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 50 ke 6.10.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 45 ke 1.12.2021 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams