

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

Kokous 50

Aika:	1.12.2021 klo 8.30–10.30	
Paikka:	Teams	
Kutsutut:	Artturi Lähdetie	HKL, pj.
	Reetta Putkonen	Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
	Outi Sääntti	Helsingin kaupunginkanslia
	Olli Isotalo	Espoon kaupunki
	Harri Tanska	Espoon kaupunkitekniikan keskus
	Tero Anttila	HSL
	Juha Saarikoski	Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Ari Bergström	Raide-Jokeri
	Johanna Koivunen	Raide-Jokeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Nimettiin Artturi Lähdetie johtoryhmän puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 20.10. pidetyn kokouksen muistio.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 Johtoryhmän henkilömuutokset

Ville Lehmoskosken siirtyessä toisiin tehtäviin HKL:n edustajat johtoryhmässä ovat 1.12.2021 alkaen:

- Artturi Lähdetie
 - o varajäsenenä Toni Jurva
- Antti Nousiainen
 - o varajäsenenä Arttu Kuukankorpi

Tero Anttilan siirtyessä toisiin tehtäviin (10.1.2022 alkaen) HSL:n edustajana toimii jatkossa:

- Johanna Wallin
 - o varajäsenenä Jami Vitikainen

Päätös:

Hyväksytään esitetyt henkilövaihdokset.

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT

Saarikoski esitteli projektin tilanteen mm. kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan osalta.

5 MUUT ASIAT

- Lisätään jatkossa myös viestintä sekä käyttöönottoaikataulu projektin tilannekatsaukseen.

6 SEURAAVAT KOKOUKSET

Onko kahden kuukauden kokousväli edelleen perusteltu, vai voisimmeko harventaa kokoukset pidettäväksi neljästi vuodessa (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu)?

Kalenterivaraukset ovat alla:

Jory 51 ke 9.2.2022 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 52 ke 20.4.2022 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 53 ke 15.6.2022 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 54 ke 7.9.2022 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams

Jory 55 ke 16.11.2022 klo 8.30–10.30, Big Room / Teams