

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 51

Aika: 9.2.2022 klo 8.30-10.30

Paikka: Teams

Läsnä: Artturi Lähdetie HKL  
Antti Nousiainen HKL  
Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala  
Outi Sääntti Helsingin kaupunginkanslia  
Olli Isotalo Espoon kaupunki  
Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus  
Johanna Wallin HSL  
Juha Saarikoski Raide-Jokeri, siht.  
Asiantuntijat: Ari Bergström Raide-Jokeri  
Johanna Koivunen Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 1.12. pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Valtionavun jakaantumisen kohdentuminen kaupungeille

Valtionapupäätöksen mukaan valtionapu kohdentuu toteutumien kaupungeille. Valtionavun maksatuksessa on otettu huomioon aina tuorein ennuste toteutumasta. Lopullinen valtionavun jakaantuminen selviää vasta projektin jälkivastuuajan päätyttyä. Valtio maksaa kuitenkin viimeisen erän jo keväällä 2022, sillä vuoden 2021 lopun toteutuma on jo riittävän suuri täysimääräiseen valtionapuun (84 M€).

Päivitetty ennuste toteutumaksi ja valtionavun kohdentumiseksi kaupungeille on alla olevassa taulukossa (tarkennetaan vielä kokoukseen mennessä).

Vuosi	2019	2020	2021	2022	Yhteensä
Toteutuneet kustannukset yhteensä	17 514 984,21	51 968 733,01	110 805 034,00	142 000 000	

<b>Espoo</b>	<b>5 272 731,21</b>	<b>18 804 476,32</b>	<b>34 724 654,67</b>		
<b>Helsinki</b>	<b>12 242 253,00</b>	<b>33 164 265,69</b>	<b>76 080 379,33</b>		
<b>Maksettava avustus yhteensä</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>15 045 117,87</b>	<b>33 241 510,20</b>	<i>29 913 371,93</i>	<i>84 000 000,00</i>
<b>Espoo</b>	<b>1 776 948,93</b>	<b>5 446 213,33</b>	<b>10 417 396,40</b>	<i>6 551 441,34</i>	<i>24 192 000,00</i>
<b>Helsinki</b>	<b>4 023 051,07</b>	<b>9 598 904,54</b>	<b>22 824 113,80</b>	<i>23 361 930,59</i>	<i>59 808 000,00</i>

*Taulukon vuosiluvut ovat sidottu valtionavustuksen maksuhetkiin ja niitä vastaavat toteutumat ovat kohdistettuina samalle vuodelle.*

Tämänhetkisen kokonaiskustannusennusteen mukaan valtionavun jako-osuuksien prosentit ovat seuraavat:

- Espoo 28,80 %
- Helsinki 71,20 %

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitetty ennuste jakoperusteeksi. Jako tarkennetaan vielä viimeistään projektin jälkivastuuajan päätyttyä, kun lopullinen kustannusjako kaupungeille on selvillä.

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 Projektin tilannekatsaus**

Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

## **5 MUUT ASIAT**

- Projektin korostaa kunnossapidon/-pitäjän tärkeydestä onnistuneeseen käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönottoaihe edellyttää rataifran kunnossapitoa.

## **6 SEURAAVAT KOKOUKSET**

Sovitut kokousajat:

- Jory 52 ke 20.4.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams
- Jory 53 ke 15.6.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams + työmaakäynti
- Jory 54 ke 7.9.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams
- Jory 55 ke 16.11.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams