

## Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä

### Kokous 54

Aika:	<b>Keskiviikko 7.9.2022 klo 8.30-10.30</b>
Paikka:	RJ-bigroom, Artic XL / Teams
Kutsutut:	Artturi Lähdetie HKL Antti Nousiainen HKL Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Outi Säntti Helsingin kaupunginkanslia Olli Isotalo Espoon kaupunki Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus Johanna Wallin HSL Juha Saarikoski Raide-Jokeri, siht.
Asiantuntijat:	Heidi Kauppinen Raide-Jokeri

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Hyväksyttiin edellisen 23.6. pidetyn kokouksen muistio.

## 3 PÄÄTÖSASIAT

### 3.1 Infran häiriöherkkyys -ATA-mittarin mittariarvojen asettaminen

AJR on aikaisemmin päättänyt Infran häiriöherkkyttä mittaavan ATA-mittarin rakenteesta. Sen mittariarvot, eli keskeiset suoriutumista mittaavat raja-arvot ovat vielä sopimatta. Raja arvojen asettamisessa Tilaajilla sekä HSL:n näkemyksellä on keskeinen rooli. Tarkoituksenmukaisinta olisi nimetä erillinen tilaajien ja HSL:n muodostama asiantuntijaryhmä tekemään esitystä mittariarvoista.

#### Päätös:

Nimetään ryhmä valmistelemaan AJR:lle tilaajien ja HSL:n esitys mittariarvoista. Ryhmään nimetään edustajat (yksi tai useampi) seuraavista organisaatioista. (Osa nimeämisistä toimitetaan kokouksen jälkeen).

- HSL
- Espoon kaupunki: Johanna Nyberg

- KLOY Oy:n Liikennöinti
- KLOY OY:n Kunnossapito

## **4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT**

### **4.1 Liikennöinnin aloittamisen aikataulu**

Keskusteltiin liikennöinnin aloittamisen aikataulusta ottaen huomioon infran rakentamisen ja käyttöönoton tilanteen, kalustotoimituksen tilanteen sekä liikennöinnin operaattorin tilanteen.

### **4.2 Projektin tilannekatsaus**

Kokonaiskustannusten, -aikataulun ja riskienhallinnan seuranta  
Saarikoski esitteli projektin tilannekatsauksen.

## **5 MUUT ASIAT**

-

## **6 SEURAAVAT KOKOUKSET**

Sovitut kokousajat:

Jory 55 ke 16.11.2022 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 56 ke 18.1.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 57 ke 8.3.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 58 ke 3.5.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams  
Jory 59 ke 9.8.2023 klo 8.30-10.30, Big Room / Teams