
 
 

Raide-Jokeri infrastruktuurihankkeen 
johtoryhmä 
Kokous 12 

Aika: 14.06.2017 klo 07.45 – 08.45 
Paikka: Gumbölen kartano, Espoo 
Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL 
 Artturi Lähdetie  HKL 
 Raimo K. Saarinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 Tuula Saxholm Helsingin kaupunginkanslia 
 Olli Isotalo  Espoon kaupunki 

Harri Tanska  Espoon kaupunkitekniikan keskus 
 Juha Saarikoski (siht.) Raide-Jokeri 
 
Asiantuntijat: 
 Karoliina Berlin  Raide-Jokerin projektitiedottaja  

Juha Virolainen Vison Oy 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin 4.5.2017 pidetyn kokouksen muistio. 

3. Suunnittelijan valinta 

Juha Virolainen (Vison Oy) esitteli suunnittelijan valintaprosessia sekä arviointimenettelyä. 

Päätös 
 
Raide-Jokerin johtoryhmä päätti esittää projektin suunnittelusta vastaavaksi 
sopimusosapuoleksi VR Track Oy:n, Sito Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostamaa 
ryhmittymää.  

Helsingin ja Espoon kaupungit tekevät tarjoajien valinnasta kumpikin oman päätöksensä. 



 
 

Tilaaja tekee valittavan suunnittelijan kanssa erillisen konsulttitoiminnan yleisiin 
sopimusehtoihin (KSE) pohjautuvan allianssin laskutusperiaatteita noudattavan 
toimeksiantosopimuksen toteuttajan valintaan asti, jonka jälkeen osapuolet tekevät yhteisen 
allianssisopimuksen. 

4. Kilpailuun valittavat urakoitsijat 

Juha Virolainen (Vison Oy) esitteli allianssin urakoitsijaosapuolen valintaprosessia sekä 
tarjouskilpailun kulkua. Osallistumishakemuksia tuli neljältä tarjoajalta. Kaikki neljä tarjoajaa 
täyttävät vähimmäisvaatimukset. Informaatio on liitteessä 1. 

Päätös 

Johtoryhmä hyväksyi urakoitsijakilpailutukseen neljä tarjoajaa. HKL ja Espoon kaupunki tekevät 
esityksen mukaiset valintapäätökset. Täytäntöönpanon ehtona on, että molemmat kaupungit 
tekevät keskenään vastaavan sisältöiset päätökset ja ne tulevat lainvoimaisiksi. 

5. Seuraava kokous 

Jory 13 21.06.  klo 8 - 9, HKL:n pääkonttori  
 
 

Liitteet: Liite 1, Toteuttajien valinta tarjouskilpailuun  
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