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Raide-Jokerin projektitoimisto 
Valimotie 1, 00380 Helsinki 
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
raidejokeri(a)hel.fi http://www.raidejokeri.info/ 

Raide-Jokeri-projektin tilaajan johtoryhmä 

Kokous 42.5 (ylimääräinen kokous) 

Aika:  10.06.2020 klo 8–9 

Paikka:  Teams-kokous  

Kutsutut:  Ville Lehmuskoski HKL 

  Artturi Lähdetie HKL 

Reetta Putkonen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 

Outi Säntti Helsingin kaupunginkanslia 

Olli Isotalo Espoon kaupunki 

Harri Tanska Espoon kaupunkitekniikan keskus 

Tero Anttila HSL 

Juha Saarikoski Raide-Jokeri 

Asiantuntijat: Ari Bergström Raide-Jokeri 

  Viivi Sänkiniemi Raide-Jokeri 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Hyväksyttiin 27.5.2020 pidetyn kokouksen muistio. 

3 PÄÄTÖSASIAT 

3.1 Varikon muutostarve 

Artturi Lähdetie esitteli varikon muutostarvetta ja asiasta käytiin keskustelua. 

Päätös 

- Asia jäi pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavan kerran ylimääräisessä kokouksessa 18.6. klo 

13.30–14.30. 

4 ESITTELYASIAT JA KESKUSTELUASIAT 

4.1 Raide-Jokerin yhteistyösopimuksen valmistelu Helsingin ja Espoon välillä 

Merkitään tiedoksi. Asiaa ei käsitelty kokouksessa. 
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Kaupunkien välille on valmisteilla sopimus Raide-Jokerin käytön aikaisista asioista. Sopimuksen 

rakenteena valmistelussa on ollut pääsopimus ja sille alisteiset alasopimukset tarvittavista asioista 

kuten mm. infran kunnossapidosta.  

 

4.2 Kokonaiskustannusten, -aikataulun, riskienhallinnan ja ATA-mittareiden seuranta  

Merkitään tiedoksi kokouksessa jaettu kuukausiraportti. Asiaa ei käsitelty kokouksessa. 

 

5 MUUT ASIAT 

Ei muita asioita. 

 

6 SEURAAVAT KOKOUKSET 

Jory 43 ke 19.8.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 44 ke 14.10.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

Jory 45 ke 9.12.2020 klo 8.30–10.30, Big Room 

 

 

 


